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GLOSSARIO
ABNT — Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica

CAPAG - Indicador da capacidade de pagamento dos entes subnacionais realizada pela

Secretaria do Tesouro Nacional

CAPEX — Capital Expenditure — refere-se aos gastos em investimento de um projeto
CF - Constituicdo Federal

CFL - Compact Fluorescent Lamp (Lampada Fluorescente Compacta)
CIP - Contribuicao para o Custeio do Servi¢co de lluminagdo Publica
COSIP - Contribuicdo para o Custeio do Servi¢o de lluminag&o Publica
COSIP - Contribuicdo para o Custeio dos Servigos de lluminacéo Publica
DCL - Divida Consolidada Liquida

DPS - Dispositivo Protetor de Surto

E — lluminancia

Elektro —Distribuidora de Energia Elétrica

Emed — lluminancia média

FUNDEB - Fundo de Manutencédo e Desenvolvimento da Educacado Basica e de Valorizacdo

dos Profissionais da Educacgao

GE —General Elétrica h

GW - Giga Watt

IK — indice de Protec&o contra impactos
IP = lluminagéo Publica

km — quilébmetro

kV — Quilo volt
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kWh — Quilo watt hora

LDO - Lei de Diretrizes Or¢camentarias

LED - Light Emitting Diode (Diodo emissor de luz)

LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal

m — metro

m? — metro quadrado

MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico
Mercadorias e Servicos

mm — milimetro

MVM — Multi Vapor Metélico

MWh — Mega Watt hora

NBR — Norma Brasileira

@ — Diametro

OPEX — Operational Expenditure — refere-se aos gastos operacionais de um projeto
PMI — Prefeitura Municipal de Alagoinhas

PPA - Plano Plurianual do ente publico

PPP — Parceria Publico Privada

PROCEL - Programa Nacional de Conservacdo de Energia Elétrica
Pte — Ponte

QPM-ICMS - Quota Parte Municipal do Imposto sobre a Circulagcédo de
R - Rua

RCL - Receita Corrente Liquida

RELUZ - Programa Nacional de lluminacg&o Publica e Sinalizacdo Semaforica Eficiente
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SIP — Sistema de lluminacao Publica
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
U — Uniformidade

VS - Vapor de Sdodio

W - Waltt

n — Eficacia Luminosa

p — Refletancia

@ — Fluxo Luminoso
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1 INTRODUCAO

Este ANEXO detalha objetivamente as responsabilidades da CONCESSIONARIA,
especificando demandas de atuacdo, escopo de atividades, requisitos minimos, prazos
associados, entre outros elementos para a execucdo dos SERVICOS ao longo de todo o
PRAZO DA CONCESSAO.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Os servigos e as obras de engenharia descritos no presente ANEXO tomam como premissa
as recomendacg0Oes das normas publicadas pela ABNT, pela IESNA (llluminating Engineering
Society of North America), pela CIE (International Comission on Illumination) e a regulacdo
vigente da ANEEL.

A CONCESSIONARIA também devera respeitar as normas e padrbes estabelecidos pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, detentora dos ativos de distribuicdo de energia elétrica, e pelo
plano diretor de iluminacao publica do municipio, caso venha a ser elaborado futuramente.

A CONCESSIONARIA devera observar as melhores préaticas de mercado e as normas a seguir

indicadas (e outras que vierem substitui-las e/ou atualiza-las):

* Normas técnicas brasileiras:

o ABNT NBR 5101 — lluminagdo Publica — Procedimento;

o ABNT NBR 5181 — Sistemas de lluminacgé&o de taneis - Requisitos;

o ABNT NBR 15129 — Luminarias para iluminacédo publica — Requisitos particulares;
o ABNT NBR IEC 60598-1 — Luminarias Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

o ABNT NBR IEC 60529 — Graus de protecado providos por invélucros (Cédigos IP);

o ABNT NBR IEC 62262 — Graus de prote¢cdo assegurados pelos involucros de

equipamentos elétricos contra os impactos mecéanicos externos (cédigo IK);

o ABNT NBR 6323 — Galvanizagao por imersao a quente de produtos de aco e ferro
fundido — Especificagéo;

o ABNT NBR 14744 — Postes de aco para iluminacao;

o ABNT NBR 8451 — Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuicdo

e de transmisséo de energia elétrica;
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ABNT NBR 5410 — Instalac6es Elétricas de Baixa Tensao;

ABNT NBR 16026 Dispositivo de Controle Eletrénico c.c. ou c.a. para médulo de LED
— Requisitos de Desempenho;

ABNT NBR IEC 61347-2-13 — Dispositivo de controle da lampada Parte 2-13:
Requisitos particulares par dispositivos de controle eletrbnicos alimentados em c.c. ou

c.a. para os médulos de LED;

ABNT NBR 13593 — Reator e ignitor para lampada a vapor de sddio a alta pressao -
Especificagéo e ensaios;

ABNT NBR-5125 — Reator para lampada a vapor de mercurio a alta pressao;

ABNT NBR 15688 — Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com condutores

nus;

ABNT NBR NM 247-3 — Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensfes
nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
instalacdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

ABNT NBR 9117 — Condutores flexiveis ou ndo, isolados com policloreto de vinila
(PVCI/EB), para 105° C e tensfes até 750 V, usados em ligacdes internas de aparelhos

elétricos;

ABNT NBR IEC 61643-1 — Dispositivos de Protecdo Contra Surtos em Baixa Tens&o
— Parte 1: Dispositivos de protecéo conectados a sistemas de distribuicdo de energia
de baixa tensao - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio;

ABNT NBR 8182 — Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolagéo

extrudada de PE ou XLPE, para tens@es até 0,6/1 kV — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290 — Cabos de controle com isolacdo extrudada de XLPE, EPR ou HEPR

para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietiieno (PE) para

infraestrutura de cabos de energia e telecomunicag¢des — Requisitos;
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o ABNT NBR 5111 - Fios de cobre nus, de secao circular, para fins elétricos;

o ABNT NBR IEC 60439-1-2-3 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 1,2 e 3;

o ABNT NBR 5419 — Protec&o contra descargas atmosféricas;

o ABNT NBR 15749 — Medicdo de resisténcia de aterramento e de potenciais na

superficie do solo em sistemas de aterramento;
o ABNT NBR ISO 9001 - Sistemas de gestéo da qualidade — Requisitos;

o ABNT NBR ISO/IEC 27001 — Tecnologia da informacdo — Técnicas de seguran¢ca —
Sistemas de gestdo da seguranca da informagdo — Requisitos;

o ABNT NBR 14001 — Sistemas de gestdo ambiental — Requisitos com orientacdes para

uso.

Normas e padrdes técnicos da EMPRESA DISTRIBUIDORA:
o Norma EMPRESA DISTRIBUIDORA

Normas do INMETRO e Procel:
o Portaria N° 20 INMETRO;

o Selo Procel de economia de energia.
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3 CRONOGRAMA DE MODERNIZAGCAO E EFICIENTIZAGAO

A CONCESSIONARIA devera executar, a partir da data de inicio da FASE Il, as atividades
necessarias ao cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO detalhados a seguir.

Ressalta-se que as metas para cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO s&o
cumulativas, ou seja, no término de cada um dos MARCOS DA CONCESSAO deveréo ser
avaliados todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA modernizados, eficientizados e
equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO, além da ILUMINACAO ESPECIAL instalada.

Entende-se por Modernizagéo e Eficientizagao as definicdes contidas no Contrato:

o Desenvolvimento, Expansdo e Modernizacdo: elaboracdo de planos, projetos,
aquisicdo de equipamentos e execucdo das obras e servicos necessarios a
atualizacdo, adequacdo e expansdao da Rede Municipal de lluminacdo Publica,
incluida a implantacdo de Sistema de Telegestao.

e Eficientizacdo Energética: elaboragéo de planos, projetos, aquisicdo de equipamentos
e execucdo das obras e servicos na Rede Municipal de lluminagdo Publica

necessarios ao atendimento das metas de reducdo de consumo de energia elétrica.

A META DE EFICIENTIZACAO é de 72,55% (setenta e dois virgula cinquenta e cinco por
cento). O item 3.4 apresenta as férmulas para o célculo dos percentuais de modernizacao e
eficientizagéo.

A comprovacdo do cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO obedecera ao disposto
abaixo e no item 7.2 deste ANEXO.

3.1 Marco | da Concesséao
Em até 180 (cento e oitenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE II, cabera a
CONCESSIONARIA comprovar, para cumprimento do MARCO | DA CONCESSAO:

(i) Percentual de Modernizagao, calculado na forma do item 3.4, de, no minimo,

33% (trinta e trés por cento);

(ii) Percentual de Eficientizacéo, calculado na forma do item 3.4, de, no minimo,
33% (trinta e trés por cento) da META DE EFICIENTIZACAO;
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(iii) Implantagdo de ILUMINACAO ESPECIAL em, no minimo, 33% (trinta e trés por
cento) dos locais do MUNICIPIO;

(iv) Implantacdo de SISTEMA DE TELEGESTAO em todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA j& modernizados e eficientizados, localizados em vias

com classe de iluminacgé&o de veiculos V2, V3 e V4.

3.2 Marco Il da Concesséao
Em até 360 (trezentos e sessenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE I, cabera a
CONCESSIONARIA comprovar, para o cumprimento do MARCO Il DA CONCESSAO:

(i) Percentual de Modernizagéo, calculado na forma do item 3.4, de no minimo, de
66% (sessenta e seis por cento);

(i) Percentual de Eficientizacéo, calculado na forma do item 3.4, de, no minimo,
66% (sessenta e seis por cento) da META DE EFICIENTIZACAO;

(iii) Implantacdo de ILUMINAC;AO ESPECIAL em, no minimo, 66% (sessenta e seis
por cento) dos locais do MUNICIPIO;

(iv) Implantagdo de SISTEMA DE TELEGESTAO em todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ja modernizados e eficientizados, localizados em vias

com classe de iluminag&o de veiculos V2, V3 e V4.

3.3 Marco lll da Concessao
Em até 540 (quinhentos e quarenta) dias contabilizados a partir do inicio da FASE Il, cabera
a4 CONCESSIONARIA comprovar, para o cumprimento do MARCO Il DA CONCESSAO:

(i) Percentual de Modernizagao, calculado na forma do item 3.4, de 100% (cem por

cento);

(i) Percentual de Eficientizagdo, calculado na forma do item 3.4, de 100% (cem por
cento) da META DE EFICIENTIZACAO;

(iii) Implantacdo de ILUMINACAO ESPECIAL em 100% dos locais;

(iv) Implantacéo de SISTEMA DE TELEGESTAO em todos os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados em vias com classe de iluminag&o de veiculos V2, V3 e
V4.
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3.4 Calculo dos Percentuais de Modernizacao e Eficientizacéo
Os percentuais de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO referidos nos itens 3.1e 3.2 devem
ser calculados da seguinte forma:

(i) Percentual de Modernizacao (PM):

PM=___  -100%
QPIPinicial

Em que:

QPIPnoq — Quantidade total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA constantes do
CADASTRO BASE que foram modernizados para cumprimento do MARCO avaliado

e dos MARCOS anteriores, cumulativamente;

QPIPiicia - Corresponde a quantidade total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
constantes no CADASTRO BASE no inicio da FASE I.

(i) Percentual de Eficientizacao (PEF):

Clm,

PEF=(1- )

Clm;
Em que:
Clm; — Corresponde a Carga Instalada Total dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, registtada no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, incluindo a carga e perdas de equipamentos auxiliares.

N&o devem ser considerados os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados
nas regides que irdo receber projetos de ILUMINACAO ESPECIAL;

i - Més de inicio da fase Il;
Clm, — Corresponde a carga instalada total dos PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA, registrada no CADASTRO, incluindo a carga e perdas de equipamentos
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auxiliares. Para célculo da carga instalada ndo devem ser considerados, o0s PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA localizados nas regides que irdo receber projetos de
ILUMINACAO ESPECIAL e novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
decorrentes da execucdo de SERVICOS COMPLEMENTARES.

(iii) Reducdo do percentual de eficientizacdo

Caso o Poder Concedente determine a promocao de vias com classe de iluminacéo
de veiculos V5 para classe de iluminacdo de veiculos V4, com o consequente
aumento da poténcia das lumindrias e outras alteragdes estruturais, o percentual de

eficientizag&o podera ser reduzido de acordo com a seguinte formula:
PEF, = PEF — QR,xFC
Onde

PEF, =Novo percentual de eficientizacdo ap6s a promocédo de vias com classe de

iluminag&o V5 para vias V4

QR, = Quantidade de pontos em vias com classe de iluminacéo V5 providos para vias
V4

FC = Fator de Conversdo de eficientizacdo por ponto em vias com classe de

iluminag&o V5 promovidos para vias V4 = 0,0002644%

3.5 Atraso na Obtencédo de Licencas, Autorizacbes e Alvaras para a lluminagao

Especial por Culpa Exclusiva do Poder Concedente

Caso a CONCESSIONARIA deixe de cumprir o prazo de cada MARCO DA CONCESSAO de

gue tratam os itens 3.1, 3.2 e 3.3 exclusivamente em razdo de atrasos na obtencdo das

licencas, autorizagbes e alvaras para implantagdo da ILUMINACAO ESPECIAL, atribuiveis
exclusivamente ao PODER CONCEDENTE e/ou & ADMINISTRACAO PUBLICA, as seguintes

regras serdo aplicaveis:

(a) Considerar-se-a, para fins de céalculo da CONTRAPRESTACAO MAXIMA
EFETIVA disposto no ANEXO 8 - MECANISMO DE PAGAMENTO, que a
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(b)

(c)

(d)

ILUMINACAO ESPECIAL foi implantada no prazo previsto para 0 MARCO DA
CONCESSAO respectivo e que, portanto, desde que cumpridas as demais
condi¢Bes pertinentes, o MARCO DA CONCESSAO foi atingido;

Apbés a obtencdo das licencas, autorizacBes ou alvards necessarios, a
CONCESSIONARIA ter4 o prazo previsto no projeto basico aprovado pelo
PODER CONCEDENTE para concluir a implantacdo da ILUMINACAO
ESPECIAL referente ao MARCO DA CONCESSAO respectivo (‘Prazo

Adicional’);

Caso a CONCESSIONARIA deixe de implantar a ILUMINACAO ESPECIAL
referente a0 MARCO DA CONCESSAO respectivo até o término do Prazo
Adicional, (i) a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera recalculada para
refletir, nos pagamentos vincendos da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, o ndo cumprimento do respectivo MARCO DA CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA e (ii) sera aplicada a multa diaria prevista no CONTRATO,
até a comprovacdo da implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL exigida no
respectivo MARCO DA CONCESSAO;

A regra prevista no item (c) serd aplicada até que a CONCESSIONARIA
comprove a implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL referente ao MARCO DA
CONCESSAO respectivo.

Caso a CONCESSIONARIA deixe de cumprir o prazo de cada MARCO DA CONCESSAO em
razdo de atrasos na obtencao das licencas, autorizacdes e alvaras atribuiveis exclusivamente
ao PODER CONCEDENTE e/ou & ADMINISTRACAO PUBLICA, mas que n&o se relacionem
estritamente & implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL, o respectivo MARCO DA
CONCESSAO ndo sera considerado cumprido e a CONCESSIONARIA podera solicitar
REVISAO EXTRAORDINARIA, conforme previsto no CONTRATO.

4 PLANOS DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

A CONCESSIONARIA devera elaborar os planos discriminados a seguir:

PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM), que apresentara a descricéo,

procedimento operacional e planejamento de todas as atividades relacionadas
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ao planejamento e a estruturacdo necessarios para a operacdo e manutencao
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

«  PLANO DE MODERNIZACAO (PM), que apresentara a descrigéo, procedimento
operacional e planejamento de todas as atividades relacionadas a Modernizacéo
e Eficientizagéo, Implantacédo do Sistema de Telegestéo e lluminacdo Especial,
ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

«  PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), que devera detalhar o
procedimento de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e a transicdo operacional

no advento do prazo contratual.

Os planos deveréo ser elaborados em conformidade com as normas, regulamentos e demais
diretrizes da legislac&o aplicavel as atividades realizadas pela CONCESSIONARIA, devendo

ser observadas, ainda, as obrigag6es definidas no CONTRATO.

Os planos vinculardo a CONCESSIONARIA para todos os fins de direito, cabendo a ela seu
estrito cumprimento e implementagéo, sob pena de aplicagdo das sangfes e penalidades

cabiveis.

Em todos os planos, a CONCESSIONARIA deveré incluir manuais e scripts de operacao, os
“Procedimentos Operacionais Padrao — POPs” para cada tipo de SERVICO, considerando os
requerimentos minimos da atividade a ser executada em quantidade, forma e qualidade
suficientes para garantir a sua funcionalidade e a disponibilidade da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA deveréa enviar todos os planos para analise do PODER CONCEDENTE
e do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O PODER CONCEDENTE devera aprovar o PLANO
DE MODERNIZACAO (PM) e o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO), e 0
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera emitir parecer comprovando o atendimento de todos
0s requisitos estabelecidos para cada um dos planos. Quanto ao PLANO DE OPERAGAO E
MANUTENCAO (POM), o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera emitir um parecer

avaliando o atendimento de todos o0s requisitos previstos neste ANEXO.
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4.1 Plano de Operacédo e Manutencao (POM)
O PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM) objetiva planejar e estruturar todos os
SERVICOS da CONCESSIONARIA garantindo o processo de operacéo e de manutencéo da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

O POM, em conformidade com as obrigacdes do CONTRATO e do presente ANEXO, sera

composto, no minimo, pelos seguintes programas:

* Programa de Tratamento e Descarte de Materiais (PTDM);
* Programa de Operacionalizagdo do CCO (POC);

* Programa de Manutencéo (PM);

Modelo de Relatorio de Execucéo de Servigos.

Ressalta-se que enquanto ndo ocorrer a MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera estabelecer a operacéo
e a manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL com prestacio
de servico de controle e monitoramento, por meio de CCO e com intensificacdo de atividades
de ronda, urgéncia na captacdo e solucdo de solicitacdo do municipe ou do PODER
CONCEDENTE. A operacéo e gestdo de todos os trabalhos devera ocorrer 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, ininterruptamente, com base em sistema

informatizado para o registro de intervencdes, com coletores de dados em campo.

Logo, além dos programas supracitados, para a elaboracdo do POM a CONCESSIONARIA
devera mapear, definir e desenhar todos 0s processos necessarios para o inicio da operacao
e manutencéo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, abrangendo:

a. Diagnéstico e andlise de processos;
b. Modelagem dos processos;

c. Planejamento de implantacéo.

O POM podera ser atualizado e revisado ao longo de toda a CONCESSAO, mediante
requisicdo do PODER CONCEDENTE ou por iniciativa da CONCESSIONARIA, sempre que
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julgar oportuno, devendo qualquer alteracdo ser submetida a aprovacao prévia do PODER
CONCEDENTE.

4.1.1 Programa de Tratamento e Descarte de Materiais (PTDM)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e

principais caracteristicas dos servicos que serdo executados relacionados a destinacao de

materiais, a CONCESSIONARIA devera elaborar o Programa de Tratamento e Descarte de

Materiais — PTDM. O PTDM devera conter as estratégias de tratamento e descarte dos
materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL E DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, com base no
ANEXO 6 - DIRETRIZES AMBIENTAIS, sendo que:

Todo material ou equipamento retirado da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em decorréncia da execucido dos SERVICOS, devera ser alvo de triagem
e classificacdo pela CONCESSIONARIA, e posterior reutilizacdo ou descarte,

conforme o caso, sob acompanhamento e fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE;

Deverao ser detalhados os procedimentos especificos, conforme o tipo de material,
destacando entre eles os residuos contaminantes que apresentam riscos a saude
publica e a0 meio ambiente e necessitam tratamento e disposicao especiais em
funcdo de suas caracteristicas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e

contaminacao;

O armazenamento, transporte, descontaminacdo e descarte dos residuos
contaminantes deverdo ser realizados por meio de empresa especializada, que

atenda a todos os requisitos legais da legislacdo ambiental vigente.

4.1.2 Programa de Operacionalizacdo do CCO (POC)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e

principais caracteristicas dos servicos que serdo executados relacionados a operagéo do
CCO, a CONCESSIONARIA devera elaborar o Programa de Operacionalizagdo do CCO —

POC.

Nele, a CONCESSIONARIA deveré abordar a estratégia de instalacdo e operacdo do CCO,

incluindo minimamente:
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a) Cronograma de implantacdo do CCO, abrangendo:

i. Instalacdo e adequacdes da infraestrutura civil, se necessario;

ii. Implantagdo dos equipamentos de tecnologia da informacéo;

iii. Implantagdo dos sistemas e solugdes de tecnologia da
informacéo.

b) Dimensionamento e detalhamento dos cargos da equipe de operacdo do CCO;
c) Programa de seguranca da informacéo, garantindo a implantacéo de a¢des de:

i. Integridade: protecéo a alteracdes e/ou exclusdes indevidas de informacdes;
ii. Confidencialidade: limitacdo do acesso apenas para aos usuarios autorizados;
iii. Conformidade: atendimentos as regras e leis associadas;

iv. Disponibilidade: garantia do acesso sempre disponivel aos usuarios que

possuem autorizacao.

d) Plano alternativo de contingéncia para operagdo do CCO caso haja alguma falha nos

sistemas implantados;

e) Plano de treinamento da equipe de operacéo do CCO;

f) O desenho da operagéo, incluindo os processos para execugdo dos procedimentos

do CCO, incluindo manuais com todos os POPs envolvidos.
4.1.3 Programa de Manutencéo (PM)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados relacionados 8 MANUTENCAO
CORRETIVA e EMERGENCIAL (servicos de pronto atendimento), MANUTENCAO
PREDITIVA e MANUTENQAO PREVENTIVA, a CONCESSIONARIA devera elaborar o
Programa de Manutencdo — PM. Nele, a CONCESSIONARIA devera incluir a estratégia
detalhada para atendimento, ao escopo e prazos definidos relacionados aos servicos de

manutencao.

O PM deve conter, minimamente:

Pagina 20 de 114



Oooienta..... @elemental IS ... W@ ocov
ngenharia e Consultoria Desenvolvimento Imobilidrio e PPF SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSORCIO VITAL

a) O desenho da operacao, incluindo:

i. Os processos para execuc¢do dos servigos de manutencdo a serem executados
pela CONCESSIONARIA ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO;

ii. A periodicidade de execucéo dos procedimentos.

b) O modelo de checklist que sera realizado pela CONCESSIONARIA, contendo os

procedimentos de execucdo de cada um dos servigcos de manutencao;

c) Proposta de formulario padrdo para preenchimento em caso de ocorréncia de
acidentes causados por terceiros nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

d) A estrutura basica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a execugao

dos servigos de manutencao;

e) Plano de treinamento das equipes de manutencao;

f) Manuais para detalhamento de todos os POPs envolvidos nas atividades de
manutencao.

4.1.4 Modelo de Relatorio de Execucgdo de Servigos

O Relatério de Execucdo dos Servicos devera ser apresentado mensalmente ao PODER
CONCEDENTE, e, para cada tipo de SERVICO, deve constar campos para preenchimento,

ao menos, das seguintes informacgdes:

i. Tipo de SERVICO;
ii. NuUmero da Ordem de Servico;
iii. Quantidade de projetos executados no periodo;

iv. Datas de elaboracéo e envio de cada projeto;

V. Quantidade de ordem de servicos demandadas e atendidas para manutencao
dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

Vi. Datas de demanda e execucao das ordens de SERVICO;

Vil. Identificac&o dos logradouros abrangendo tipo, nome e regiéo;

viii. Quantidade de pontos por modelo e tecnologia utilizada;

iX. Data de execucéo dos SERVICOS e da energizacéo.
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Adicionalmente, deve constar do Relatério de Execucgéo de Servigos:

i. Estagios de desenvolvimento das atividades de mesmo tipo realizadas no més

anterior;

ii. Evolucdo das atividades referentes & execucdo da MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, implantacdo de
ILUMINACAO ESPECIAL e execucdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES.

4.2 Plano de Modernizagao (PM)

O PM objetiva planejar e estruturar todos os SERVICOS referentes & MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e implantagdo de
ILUMINACAO ESPECIAL ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

O PM, em conformidade com as obrigacdes do CONTRATO e do presente ANEXO, sera

composto, no minimo, pelos seguintes programas:

* Programa de Modernizagéo e Eficientizagdo (PME);

* Programa de Implantacdo do Sistema de Telegestéo (PIST);

* Programa de lluminagéo Especial (PIE).

Além destes programas a CONCESSIONARIA deveréa fornecer, a cada 5 (cinco) anos, uma
breve descricdo das intervencdes previstas para 0os 5 (cinco) anos subsequentes,
apresentando imagens, relatérios, documentos e diagramas necessarios para 0 seu

entendimento, indicando as estimativas referenciais de custos para cada uma das suas acoes.

O PM podera ser atualizado e revisado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO,
mediante requisicdo do PODER CONCEDENTE ou por iniciativa da CONCESSIONARIA,
sempre gue julgar oportuno, devendo qualquer alteracdo ser submetida a aprovagéo prévia
do PODER CONCEDENTE.

4.2.1 Programa de Modernizacéo e Eficientizac&do (PME)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e

principais caracteristicas dos servicos que serdo executados na modernizacdo e
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eficientizacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA constantes no CADASTRO BASE, a
CONCESSIONARIA devera elaborar um Programa de Modernizacéo e Eficientizacdo — PME.

Nele, a CONCESSIONARIA devera incluir a estratégia detalhada para o cumprimento dos
MARCOS DA CONCESSAO e das diretrizes descritas no item 5.6 do presente ANEXO.

O PME devera conter, no minimo, 0os seguintes requisitos:

vi.

Vii.

Cronograma detalhado de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA constantes no CADASTRO BASE, demonstrando como
ser&o atendidos os MARCOS DA CONCESSAO definidos no item 3 deste ANEXO e
seguindo a priorizacdo definida no item 5.6.5 deste ANEXO, indicando etapas
intermediarias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE para obteng&o dos
TERMOS DE ACEITE;

Cronograma detalhado para execucdo dos SERVICOS COMPLEMENTARES
eventualmente solicitados pelo PODER CONCEDENTE, em consonancia com 0s
requisitos minimos estabelecidos no item 5.6, indicando etapas intermediarias de
vistoria pelo PODER CONCEDENTE, para obtencdo dos TERMOS DE ACEITE;

As simulagbes luminotécnicas realizadas para adequacdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA aos parametros minimos exigidos na Norma ABNT NBR
5101;

Classificag@o dos logradouros publicos existentes conforme diretrizes estabelecidas
no ANEXO XX — CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO;

Tecnologias/sistemas a serem implantados para economizar energia e as

caracteristicas técnicas dos equipamentos a serem utilizados;

Potencial de reducdao de consumo de energia elétrica dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA a serem modernizados com a implantac&o das tecnologias

selecionadas;

Estrutura basica dos recursos técnicos e operacionais para a execucdo dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Pagina 23 de 114



Oooienta..... @elemental IS ... W@ ocov
ngenharia e Consultoria Desenvolvimento Imobilidrio e PPF SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSORCIO VITAL

O PME podera ser atualizado e revisado ao longo de todo o periodo de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, mediante requisicdlo do PODER CONCEDENTE ou solicitacdo da
CONCESSIONARIA, sujeitando-se qualquer alteracdo a aprovacdo pelo PODER
CONCEDENTE.

4.2.2 Programa de Implantacéo do Sistema de Telegestdo (PIST)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados com relacdo ao SISTEMA DE
TELEGESTAO, cabera & CONCESSIONARIA elaborar um Programa de Implanta¢do do
SISTEMA DE TELEGESTAO — PIST. O PIST devera contemplar o planejamento para a
implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
instalados em VIAS COM TELEGESTAO, contendo, minimamente:

i.  Cronograma detalhado de implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAOQ, indicando
etapas intermediarias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, para
obtencdo dos TERMOS DE ACEITE;

i. Tecnologias/sistemas a serem implantados e as caracteristicas técnicas dos

equipamentos a serem utilizados, detalhando de modo minimo:

a. Software/plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO;
b. Rede de conectividade;
c. Servidor de Telegestéo;

d. Dispositivos de controle;

e. Estrutura de rede;
f. Certificacdo da ANATEL,
g. Certificacdo do INMETRO, se houver;

h. Certificacdo de seguranca da informacéo.
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iii. Estratégia de reducéo da intensidade luminosa (dimeriza¢éo) em horarios especiais,

quando cabivel.

Para a aplicacdo da funcdo de dimerizacdo em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, além
da funcao estar prevista em Norma, a CONCESSIONARIA devera comprovar que, no periodo
de execucéo do servico de dimerizacdo, seja evidenciada a reducéo do volume de trafego de
veiculos e de pedestres permitindo a reducdo do fluxo luminoso para 0s requisitos
luminotécnicos minimos estabelecidos neste ANEXO e conforme requisitos de projeto

apresentados no item 5.6 deste ANEXO.

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA devera apresentar ou comprovar ao PODER
CONCEDENTE:

a reducéo do volume de trafego de veiculos e de pedestres, no periodo de execucdo

do servigo de dimerizagao;

ii. as faixas de horarios e o percentual de redugcdo da intensidade Iluminosa
(dimerizacdo) das luminarias;

iii. 0 ganho energético proporcionado;

iv. 0 projeto técnico que certifique a utilizagdo da funcionalidade de dimerizagdo dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO;

v. aaprovagdo do equipamento por meio de 6rgao oficial e competente;

vi. a aprovagdo do projeto pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso o SISTEMA DE
TELEGESTAO impacte no consumo de energia em PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA com o consumo estimado.

Devem ser consideradas VIAS COM TELEGESTAO as vias com CLASSE DE ILUMINACAO
Veiculos igual a V2, V3 e V4.

4.2.3 Programa de lluminagéo Especial (PIE)

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior controle acerca dos procedimentos e
principais caracteristicas dos servicos que serdo executados com relacdo a lluminacao
Especial, cabera & CONCESSIONARIA elaborar um Programa de lluminacéo Especial — PIE.

O PIE deverd incluir o detalhamento de todos os projetos para os locais definidos no ANEXO
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XX DIRETRIZES PARA ILUMINACAO ESPECIAL. Os projetos deverdo observar as propostas
de intervenc@es, especificacbes técnicas, conceitos e diretrizes previstas no ANEXO XX -
DIRETRIZES PARA ILUMINACAO ESPECIAL. O PIE devera conter, minimamente:

i. O cronograma detalhado de implantacéo, assim como de adequacao de instalacbes
existentes para a execucéo dos servicos de ILUMINACAO ESPECIAL, indicando as
etapas intermediarias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, para
obtencédo dos TERMOS DE ACEITE;

ii. As especificacdes técnicas de todos os equipamentos e, conforme o caso, sistemas

a serem instalados;
iii. As caracteristicas das fontes luminosas a serem implantadas:

a. Poténcia [W];

b. Indice de Reproducéo de Cor (IRC);

c. Temperatura de Cor Correlata [K];

d. Fluxo Luminoso;

e. Vida util;

f.  Fator de depreciacdo do fluxo luminoso;

g. Eficiéncia energética;

h. Indice de Protecéo;

i.  Grau de protecdo contra impactos mecanicos externos.

iv. O quantitativo de todos os equipamentos, sistemas e fontes luminosas;

v. Os programas de MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA e CORRETIVA da
ILUMINACAO ESPECIAL.
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A CONCESSIONARIA devera elaborar previamente a execucéo da implantacdo os projetos
elétricos e luminotécnicos a nivel executivo, ilustrados com imagens tridimensionais conforme
diretrizes, procedimentos e especificacbes expressas no ANEXO XX - DIRETRIZES PARA
ILUMINACAO ESPECIAL.

Os projetos devem ser certificados por um Organismo de Inspecdo Acreditado — OIA - com
base na portaria INMETRO 367/2007, previamente a submisséo destes projetos ao PODER
CONCEDENTE para aprovacao.

A CONCESSIONARIA devera enviar os projetos executivos para aprovacio pelo PODER
CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE tera um prazo de 60 (sessenta) dias para
aprovacgao dos projetos.

A CONCESSIONARIA devera entregar no PIE os projetos elétricos e luminotécnicos a nivel
executivo dos locais que serdo contemplados com ILUMINACAO ESPECIAL até o fim do
MARCO . Os projetos executivos para os demais locais de ILUMINACAO ESPECIAL deveréo
ser entregues pela CONCESSIONARIA com no minimo 120 (cento e vinte) dias de

antecedéncia do prazo previsto para inicio de implantagéo de cada projeto.

4.3 Plano de Desmobilizacdo Operacional (PDO)
A CONCESSIONARIA devera apresentar um Plano de Desmobilizacdo Operacional da
CONCESSAO até 2 (dois) anos antes da data prevista para o término do CONTRATO, que

devera conter, no minimo:

i. Aforma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS conforme CONTRATO;

ii. A forma de retirada de todos os bens ndo reversiveis;

iii. O inventério de todos os BENS REVERSIVEIS, incluindo data de instalacao,
fabricante, localizag&o, caracteristicas fisicas e técnicas e estado de
conservagao;

iv.  Arelacdo de todas as garantias vigentes;

v. A estimativa de vida util dos BENS REVERSIVEIS, seguindo metodologia e
requisitos definidos no item 7.6 do presente ANEXO;

vi.  Arelacdo de todos os projetos técnicos e plantas (no minimo em formato
digital CAD);

vii. A base de dados (formato digital) das informacdes sobre os BENS
REVERSIVEIS.
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5 ESCOPO DE SERVICOS

O escopo considerado para a presente CONCESSAO abrange os SERVICOS listados abaixo,

gue serdo detalhados nos subitens que seguem.

Vi,

Vii.

viii.

Elaboracdo do CADASTRO BASE e atualizagédo permanente do CADASTRO;
Implantag&o e Operacionalizagdo do CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL (CCO);

Execucdo de SERVICOS de manutencdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

Execucdo de SERVICOS de operacdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

Implantagéo e manutencdo de ILUMINACAO ESPECIAL;

MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA constantes no CADASTRO BASE:

Adequacio estrutural da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
Implantag&o do SISTEMA DE TELEGESTAO nas vias publicas classificadas
com classe de iluminagéo V2, V3 e V4;

Capacitacao periddica da equipe do PODER CONCEDENTE, através de
cursos e workshops sobre temas relativos & CONCESSAO.

Execucdo de SERVICOS COMPLEMENTARES;

5.1 Cadastro da Rede Municipal de lluminacéo Publica

Nos prazos estabelecidos no CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera elaborar o
CADASTRO BASE, mediante realizacdo de inventario fisico, com base nas diretrizes deste
ANEXO e do ANEXO 15 — CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,
gue devera ser aprovado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE E PODER CONCEDENTE,

em conformidade com o procedimento detalhado no item 7.1 deste ANEXO.

Da mesma forma, a CONCESSIONARIA devera manter o CADASTRO permanentemente
atualizado ao longo de todo PRAZO DA CONCESSAO, conforme diretrizes deste ANEXO e
do ANEXO 15 — CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(;AO PUBLICA.
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5.2 Centro de Controle Operacional (CCO)

O Centro de Controle Operacional — CCO, a ser implantado e operado pela
CONCESSIONARIA, devera garantir o gerenciamento e controle integrado dos servigos
relacionados a operacdo e manutencdo e MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a ILUMINACAO ESPECIAL, ao SISTEMA DE
TELEGESTAO e aos SERVICOS COMPLEMENTARES.

Para isto, devera ser implantado no CCO o Sistema Central de Gerenciamento e demais

softwares relacionados a:

i. Central de Atendimento - Service Desk:

» Gestao de chamados;

+ Gestdo e Monitoramento Remoto dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO.

ii. Gestao de Ativos de iluminagéo;
iii. Gestao da Operacao (manutengdes preditivas, preventivas e corretivas);
iv.Gestao de Desempenho;
v. Gestédo de Projetos;
vi. Gestdo do Consumo de Energia Elétrica.
A CONCESSIONARIA devera:
i. Providenciar local para a instalacdo do CCO (préprio ou alugado);
ii. Instalar ambientes de apoio do CCO, contemplando a execucéo de adequacdes civis,

elétricas, logicas e de refrigeracdo que se fizerem necessarias, além do fornecimento

e instalacdo de toda infraestrutura de Tecnologia da Informacéo;
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Disponibilizar todos os materiais, sistemas, equipamentos, bem como mao de obra,

devidamente treinada pela CONCESSIONARIA, necessarios ao desenvolvimento das

atividad

Atender

es rotineiras de operacao do CCO;

a todos os chamados de manutencao corretiva, advindos de cidadaos ou do

PODER CONCEDENTE, por meio da operacdo da Central de Atendimento da

CONCESSIONARIA e disponibilizacdo dos canais de atendimento previstos neste

ANEXO

. A CONCESSIONARIA podera optar pela subcontratacdo do servico de

operacdo da Central de Atendimento, desde que assegure o cumprimento de todas

as normas e requisitos previstos neste ANEXO;

Implantar no CCO solugbes de Tecnologia da Informacdo, que possibilitem

minimamente;

Disponibilizar acesso integral e em tempo real ao PODER CONCEDENTE e
outros 6rgdos municipais autorizados pelo PODER CONCEDENTE, aos
dados do CCO, por meio de acesso ao sistema e da emissao de relatorios
dindmicos e em mapas tematicos, para monitoramento e controle dos
SERVICOS realizados;

Possuir controle e restricbes de acesso, garantir a padronizacao e validagéo
dos dados e possuir uma gama completa de opgfes de consultas e relatorios,
de forma a permitir o total monitoramento das atividades contratadas pelo
PODER CONCEDENTE;

Utilizar plataformas de software, tipos de arquivos e aplicativos amplamente
utilizados no mercado e devidamente licenciados, com capacidade para

processamento georreferenciado;

Permitir a exportacdo de dados para aplicativos comerciais de producgéo de
documentos (Word/Excel) e outros bancos de dados (Access/SQL

Server/Oracle) e, quando aplicavel, para aplicativos CAD e/ou GIS;

Prover interface em lingua portuguesa e, como uma de suas funcdes, a
possibilidade de interface de dados com outras solu¢gbes de Tecnologia da

Informacéo;
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f. Visualizar todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA cadastrados em
mapas da cidade, bairros, logradouros, correlacionando a localizacdo e o

namero de identificacéo;

g. Monitorar, em tempo real, a situacdo momentanea / real dos PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA equipados com SISTEMA DE TELEGESTAO;

h. Monitorar, em tempo real, os veiculos e as equipes de campo em todo o

percurso até sua chegada a base operacional.

vi. Garantir a continuidade da operacdo, por meio da instalagdo de sistema de
fornecimento ininterrupto de energia, quando da falta de fornecimento de energia
elétrica nas instalagbes do CCO, garantindo funcionamento total dos equipamentos e
sistemas da Central de Atendimento, gestdo da operacdo e gestdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO;

Garantir o sigilo de todas as informagdes recebidas no CCO, as quais ndo poderédo
ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer forma ou meio, a ndo
ser para 0 PODER CONCEDENTE e para as necessidades exclusivas dos trabalhos
da CONCESSIONARIA, detalhados no presente ANEXO;

Atualizar, de forma continua, durante o periodo da CONCESSAO, todos os
equipamentos, sistemas e estrutura fisica do CCO, considerando o perfil da vida util
de cada tecnologia, contemplando o periodo de obsolescéncia e o indice de
disponibilidade para uso de cada equipamento (incluindo redundancia de

equipamento sempre que necessario);

Registrar no banco de dados do CCO as informacdes listadas a seguir, quanto aos
SERVICOS executados para manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA, néo se limitando a estas:

a. Localizacao / referéncia:

0 Enderecos de solicitacédo e do local constatado da ocorréncia (tipo e nome do

logradouro, CEP, bairro, nimero no logradouro, referéncias do local);
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0 Chamado (autoatendimento, ronda, central de atendimento, ouvidoria,
solicitacdo do PODER CONCEDENTE, identificacdo da CONCESSIONARIA,

datas de registro, recebimento e resposta);

0 Dados do solicitante.

b. Intervencdes de MANUTENCAO CORRETIVA/EMERGENCIAL:

0 Equipe (tipo e identificacdo do veiculo, responsavel, data e hora de inicio e
término do SERVICO);

0 Motivo da solicitagdo e problema constatado, devendo ser identificadas
situagdes de pronto atendimento;

0 Identificacdo completa dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, circuito ou
do equipamento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA (nimero

de referéncia no CADASTRO, tipo e demais caracteristicas especificas);

0 Atividades executadas (codigo, descrigdo, quantidade);

0 Materiais envolvidos (codigo, descrigdo, fabricante, quantidade: removida,
instalada, desaparecida, ou fornecida pelo PODER CONCEDENTE);

0 Motivo de ndo atendimento e situagBes de pendéncia,;

0 Boletins de ocorréncia (furtos, vandalismo).

c. MANUTENCAO PREVENTIVA:
0 Equipe (responsaveis, datas programadas e de execugao);

0 Percurso (logradouros, extens&o, nimero de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA verificados);

0 Problemas detectados e chamados gerados.

X. Armazenar, durante todo o periodo de vigéncia da CONCESSAO, todos os bancos

de dados, informacdes e documentacfes associadas a operacdo do CCO, devendo
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estes serem repassados ao PODER CONCEDENTE, em qualquer tempo, quando
solicitado pelo PODER CONCEDENTE e, integralmente, ao final do CONTRATO.

5.2.1 Central de Atendimento - Service Desk

Com relacéo a operacdo do Service Desk, a CONCESSIONARIA devera:

i.  Atender a todas as solicitacdes relacionadas aos ativos da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, advindas de cidaddos ou PODER CONCEDENTE,
por meio da operacdo do call center — central de atendimento da
CONCESSIONARIA;

ii.  Monitorar em tempo real todas as redes de comunicag¢éo do CCO e do SISTEMA
DE TELEGESTAO, por meio da operacdo do CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL.

Call Center (Central de Atendimento)

O call center sob responsabilidade da CONCESSIONARIA devera ser apoiado pelo Sistema
de Gestdo de Chamados, operando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana,
funcionando em tempo real e de forma integrada com os demais sistemas implantados pela
CONCESSIONARIA. Na central de atendimento deverdo ser registrados os chamados
relacionados aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA solicitados pelo PODER
CONCEDENTE ou pelos municipes, viabilizando:

« Abertura de chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e MANUTENCAO
EMERGENCIAL na REDE DE ILUMINACAO PUBLICA;

* Registro de reclamacdes de servicos;
+ Solicitagcao de informagdes.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar um canal de atendimento direto para o PODER
CONCEDENTE, facilitando assim a captacdo e distribuigdo dos dados necessarios a
execucdo dos SERVICOS sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, bem como o
atendimento e adequacéao aos requisitos solicitados pelo PODER CONCEDENTE quanto aos

SERVICOS e sistemas informatizados.
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De forma a garantir o registro e encaminhamento de todas as solicitac6es recebidas as
equipes de manutencado, no call center deverdo ser disponibilizados todos os materiais e
sistemas, bem como a méo de obra devidamente capacitada, em quantidade adequada,
conforme o turno e dia da semana (seguindo as legislacdes pertinentes quanto a quantidade

de posicdes de atendimento).

Além do call center, visando garantir elevada qualidade e nivel de servigo no atendimento as
solicitagbes que envolvam os ativos de ILUMINACAO PUBLICA, cabera a
CONCESSIONARIA disponibilizar outros trés canais de atendimento aos cidaddos e ao
PODER CONCEDENTE:

* Portal de autosservigo online;
+ Aplicativo mével (smartphones ou tablets);

+ Atendimento presencial.

Com relacéo a central de atendimento, a CONCESSIONARIA devera:

» Garantir a operacdo da central de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por
dia, por meio da disponibilizagdo de um canal especifico de atendimento, garantido
o provimento de um numero cuja ligacéo seja gratuita (0800 ou um ramal direto) e de

um portal de autosservico online;

+ Disponibilizar a mao de obra para ocupacgéo dos postos de atendimento, em nimero

suficiente para atendimento da demanda de chamados da CONCESSAO;

* Manter posicédo de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)

dias por semana, de forma ininterrupta;

* Manter o histérico de registro dos chamados desde a abertura até o fechamento do

chamado, com a descricao das atividades desenvolvidas durante o processo;

» Elaborar Scripts de Atendimento para os chamados mais frequentes;

* Propor e executar um plano alternativo para operacéo da central de atendimento caso

haja alguma falha no sistema;
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» Gerenciar e manter registro dos prazos para resolu¢cdao completa dos chamados;

» Disponibilizar todos os materiais e sistemas, bem como a mao de obra devidamente
capacitada, em guantidade adequada, conforme o turno e dia da semana, de forma
a garantir o registro e encaminhamento as equipes de manutencdo de todas as

solicitagbes recebidas;

» Disponibilizar canal de atendimento direto para os 6rgaos da Prefeitura Municipal,
facilitando assim a captacao e distribuicdo dos dados necessérios a execucdo dos
SERVICOS sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, bem como o atendimento
e adequacdo aos requisitos solicitados pelo PODER CONCEDENTE quanto aos
SERVICOS e sistemas informatizados.

Centro de Operagdes de Rede — NOC

O Centro de Operacbes de Rede (NOC) deverd centralizar e gerir todas as redes de
comunicacdo do CCO e do SISTEMA DE TELEGESTAO. A partir deste ambiente e de
programas de computador que monitoram a rede, os operadores deverao monitorar em tempo
real a situacéo de cada ativo pertencente & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
equipado com SISTEMA DE TELEGESTAO.

Para a execucdo dos servigos, conforme previsto neste estudo, no NOC deverdo ser
disponibilizados todos os materiais e os profissionais necessarios para atuacao em cada area
de intervencao, utilizando como referéncia as melhores praticas de Tecnologia da Informacao

aplicadas no mercado.

No NOC seréo implantadas solu¢cdes para gerenciamento em tempo real dos servigos e
monitoramento dos PONTOS DE ILUMINAQAO PUBLICA com Telegestdo, com o exato
controle de dados e permitindo:

» Fornecer ao operador uma visao geral da rede com Telegestdo, com capacidade de
supervisdo, medicdo e controle em tempo real, de forma ininterrupta, 24 horas

diariamente, 7 dias por semana;

» Atuar de forma programada, individualmente ou em conjunto, nos componentes da

infraestrutura de iluminag&o publica com Telegestéo;

« Executar, minimamente, os seguintes telecomandos:
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o Ligar e desligar uma luminaria;
o Ligar e desligar ao mesmo tempo um conjunto de luminarias;

o Dimerizacao da iluminacéo, quando aplicavel.

* Monitorar o estado (ligado ou desligado) em tempo real,
* Mensurar e armazenar informagdes sobre o consumo real de energia;
» Realizar o monitoramento de, pelo menos, 0s seguintes itens:

o Falha da lampada;

o Lampada piscando;

o Lampada acesa durante o dia;
o Lampada apagada a noite;

o Lista de eventos;

o Medicéo imediata de tenséo, corrente e poténcia instantanea e
média da rede.

* Registrar alteragbes de comportamento dos componentes, centralizando-as em

tempo real no Centro de Controle Operacional (CCO);

* Possibilitar o acionamento de equipes de campo, para correcdo de incidentes e
problemas identificados via sistema, atualizando o CCO sobre o status do

atendimento;

* Registrar 0 momento exato do retorno ao funcionamento, controlando todos os

indices de atendimento e eficiéncia do servigo, de forma integrada com o CCO.
5.2.2 Gestéo dos Ativos de lluminacédo

A gestdo de ativos devera ser realizada no CCO visando a conservacgao e atualizacao, durante
toda a vigéncia da Concesséo, dos dados coletados e registrados no CADASTRO. O sistema
devera contemplar uma base de dados georreferenciada GIS (Geographic Information
System) de todos os ativos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA, a qual devera ser

utilizada como base de informag@es as demais solugfes do sistema e do CCO.
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A gestao de ativos devera ser executada mediante:

* Coleta e registro dos dados dos ativos da rede inicial de IP;

+ Alteracdo das caracteristicas fisicas (ex: alteracdo do tipo de lampada, braco,

luminaria, poténcia instalada) ou de localizacdo, de ativos de IP ja cadastrados;

* Instalacdo de novos ativos na rede de iluminacéo publica;
* Retirada provisoria ou definitiva de ativos da rede de iluminacéo publica;

* Reinstalacao de ativos retirados provisoriamente na rede de iluminacédo publica.

S&o0 obrigacéo e responsabilidade da CONCESSIONARIA:
i.  Disponibilizar o CADASTRO na base GIS;

ii. Atualizar o CADASTRO durante o PRAZO DA CONCESSAOQ;
iii. Garantir a automatizagcéo da gestéo e provimento das informacdes para o CADASTRO;
iv. Realizar a manutencéo da base de dados e da atualidade do CADASTRO;

v. Registrar no sistema de gerenciamento de ativos, no minimo, as seguintes

informacoes:

a. O CADASTRO;
b. Imagens, documentos, anexos e pesquisas tematicas;
c. Dados que permitam a determinagdo da vida util dos ativos;

d. Componentes passiveis de MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA,
CORRETIVA e EMERGENCIAL.

vi. Permitir minimamente, além das exigéncias definidas anteriormente neste topico,
para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA equipados com SISTEMA DE
TELEGESTAO:

a. Executar e armazenar consultas sobre os dispositivos de campo e as suas

principais propriedades;
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b. Gerar e exportar relatérios referentes as consultas realizadas;

c. Configurar dados especificos de cada dispositivo de campo, de acordo com a
utilizacéio do SISTEMA DE TELEGESTAO.

Gestdo da Operacéo

A gestdo da operacdo devera ser garantida por meio de sistema que garanta o controle do
processo de manutencéo e operacédo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. O
sistema devera fazer a integracéo entre os protocolos de manutencédo e operacao de obras e
0s dados de controle da frota e das equipes em campo para 0 monitoramento da execucgéo
de cada SERVICO, bem como a localizagcdo da equipe responsavel. Devera gerar, controlar
e distribuir as ordens de servico para as equipes, por meio dos chamados abertos em sistemas
de acesso via web, aplicativos para sistemas moveis e central de atendimento. Deve, ainda,
atualizar os dados do CADASTRO de acordo com as informacdes enviadas pelas equipes de

campo.

As equipes de campo devem ter acesso ao sistema por meio de dispositivos méveis com
acesso a rede de dados, permitindo a visualizag&o do histérico de intervengdes dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA relacionados na solicitagdo do SERVICO. O sistema devera
permitir o controle de materiais utilizados por cada equipe. O planejamento das rotas de

vistoria das rondas devera ser fornecido pelo

Sistema Central de Gerenciamento, o qual devera fazer o controle das equipes de vistoria de
todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e garantir que a inspec¢éo completa da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA seja feita dentro do prazo estabelecido.

S&o obrigacées e responsabilidades da CONCESSIONARIA:

i.  Priorizacdo e alocacdo dos chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e,

principalmente, EMERGENCIAL;

ii. Gerenciamento da carga de trabalho de cada equipe;

ii.  Suporte a geragdo de documentos de faturamento da conta de energia;

iv.  Gerenciamento de estoques;

v.  Planejamento de rotas;

vi.  Configuracdo de processos de execucdo para MANUTENCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL,;
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vii.  Documentacao das atividades de manutencdo executadas;
vii.  Atualizacéo de dados de falha nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;
iXx. Impressao de relatérios de manutencédo diretamente de mapa;

X.  Monitoramento em tempo real, de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas

por dia, 7 (sete) dias por semana, de:

a. Quantidade de equipes disponiveis;

b. Tipo de veiculo e/ou equipamento disponivel;

C. Composicao da equipe;

_ d. Volume de SERVICOS pendentes, em execucdo e executados da

equipe;

e. Posicéo geografica das equipes;

f. Inicio de deslocamento;

g. Localiza¢do do SERVICO;

h. Data e hora da execucdo do SERVICO;

i. Tempo de execugdo do SERVICO;

j- SERVICOS realizados e a quantidade.

xi.  Planejamento otimizado das tarefas das equipes de campo, verificando se o
trabalho foi finalizado dentro dos prazos definidos;

xii.  Disponibilizacdo de dispositivos moveis, dotados de GPS e rede de
comunicacdo de dados, onde as equipes de campo devem apontar as
informacdes de restabelecimento dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
com defeito;

xiii.  Integragdo com o sistema de gestdo de chamados implantado no CCO,
disponibilizando as informagfes necessérias para registro no sistema operado
no CCO, minimamente, do momento de ocorréncia de falhas nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO e mensuracéo do
tempo para realizacdo dos SERVICOS de MANUTENCAO CORRETIVA

nestes pontos;
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Xiv.

XV.

XVi.

XVil.

XViil.

Registro das ocorréncias de defeitos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA que podem ter origem (i) pela central de atendimento, (ii) pela
identificacdo em campo dos técnicos responsaveis pela manutencao e (iii) pela
indicacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO;

O tratamento de pendéncias na execucdo dos SERVICOS ou de servicos
necessarios por outros rgaos publicos ou demais concessionarias de servicos
publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO deverdo estar
registradas nas ocorréncias;

Infformacdes de desligamentos programados vindos da EMPRESA
DISTRIBUIDORA também devem ser registrados e utilizados como parametro
para triagem das reclamacgoes;

Na ocorréncia de qualquer incidente que envolva ativo de propriedade da
EMPRESA DISTRIBUIDORA, que impacte no funcionamento dos servigos de
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA deveréa notificar a EMPRESA
DISTRIBUIDORA para que ela tome as agfes necessarias e comunicar ao
PODER CONCEDENTE;

Em casos de verificacdo da existéncia de elementos arbéreos interferindo na
qualidade da ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera
comunicar ao PODER CONCEDENTE ou 6rgao indicado por este para que

ele tome as acdes necessarias.

Gestao de Desempenho

O Sistema Central de Gerenciamento devera apresentar SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO que aferira os aspectos operacionais e gerenciais da execucdo do
CONTRATO. O SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO devera permitir o
monitoramento do desempenho da CONCESSIONARIA, sendo os dados disponibilizados ao
PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

Competira a CONCESSIONARIA, durante o PRAZO DA CONCESSAO, gerir e monitorar

todos os SERVICOS. Para isto, por meio da utilizagdo dos sistemas informatizados

implantados no CCO, devem ser gerados relatorios para acompanhamento dos indices de

desempenho.

S&o0 obrigacées da CONCESSIONARIA:

Pagina 40 de 114



Oroicntat..... @elemental DS ... @ ooy
ngenharia e Consultoria Desenvolvimenta Imobiliério & PPP SOCIEDADE DE ADVOGADOS q CONSORCIO VITAL

i.  Registrar no sistema informatizado do CCO, além dos dados necessarios a medicao
dos indices de desempenho, ao menos:

Estagios dos chamados por data de vencimento;

o

b. Reincidéncia de reclamacéo;

c. Quantidade diaria dos chamados;

d. Taxa de falha por tipo de material;

e. Evolucdo mensal de consumo de energia;
f.  Comissionamento de obras, caso aplicavel.

ii. Disponibilizar mensalmente, o0s relatérios dos sistemas geridos pela
CONCESSIONARIA com as informagdes necessarias para afericdo do desempenho.
Adicionalmente, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deve possuir acesso sem
restrico aos sistemas da CONCESSIONARIA.

Gestdo de Projetos

Este sistema devera permitir a gestdo de projetos relacionados aos SERVICOS, incluindo,
entre outros, a analise de cronograma, custos e recursos necessarios. Todos 0s projetos
devem ser visualizados em correspondéncia com mapas e dados cartograficos da base de
dados GIS e do sistema de gerenciamento de ativos de ILUMINACAO PUBLICA. O sistema

deve:

i. Possuir acesso aos dados do CADASTRO;

ii. Realizar a interface de informacbes entre projetos, SERVICOS e seus

respectivos locais de execucao;

iii. Monitorar 0 andamento de cada projeto, 0s custos e 0s recursos empregados;

iv. Gerar relatorios gerenciais sobre o andamento dos projetos que permitam o
monitoramento pela CONCESSIONARIA e pelo PODER CONCEDENTE.
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Os projetos de ILUMINACAO ESPECIAL, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e os
relacionados aos SERVICOS COMPLEMENTARES devem ser gerenciados com uma
plataforma que permita a elabora¢éo dos projetos executivos, de forma gréfica, com recursos
CAD e utilizando a base GIS.

O sistema de projetos a ser implantado pela CONCESSIONARIA no CCO devera utilizar
estruturas padronizadas para orgamento das redes e permitir a geracdo de plantas para
execucdo de obras, as quais possam ser impressas ou gravadas em formato digital. Esses
projetos, quando aplicavel, devem ser adequados aos padrdes da EMPRESA
DISTRIBUIDORA.

S&o obrigacées da CONCESSIONARIA:

i. Garantir a integracéo do sistema de projetos ao ERP do CCO, para atendimento das
necessidades dos projetos de ILUMINACAO PUBLICA que requeiram obras na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

ii. Garantir a consisténcia das informagdes técnicas e cadastrais de todos o0s projetos
elaborados;

iii. Possibilitar a integracdo do sistema de projetos com o CADASTRO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para sua atualizacdo ao final da
execucado de cada projeto.

Gestdo do Consumo de Energia Elétrica

O Sistema Central de Gerenciamento devera realizar o processamento de todos os dados do
controle de monitoramento remoto das luminarias para fins de gerenciamento do uso da

energia elétrica.

S&o obrigacbes da CONCESSIONARIA:

i. Realizar o gerenciamento do consumo de energia elétrica da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINA(;AO PUBLICA, buscando, ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, atingir
as metas de eficientizacdo de consumo de energia, conforme fixado no presente
ANEXO.

ii. Determinar o consumo de energia estimado com base na carga instalada dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e no tempo de operacdo previsto na
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Resolucéo 888 e Resolucdo 1.000 da ANEEL. Nos pontos equipados com SISTEMA
DE TELEGESTAO, devera ser possivel realizar a comparacéo entre 0o consumo
estimado e o consumo medido pelo SISTEMA DE TELEGESTAO;

Realizar o acompanhamento, a verificagdo, o controle e a conferéncia mensal das
faturas de energia elétrica exclusivas da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

Auxiliar o PODER CONCEDENTE na negociacdo de todos os contratos de

fornecimento de energia;

Atender as solicitacbes do PODER CONCEDENTE no que se refere as informacdes
sobre as alteragfes cadastrais que se fizerem necessarias para atualizagdo do
faturamento de energia elétrica junto a EMPRESA DISTRIBUIDORA;

Implantar sistema informatizado no CCO que possibilite:

a. Simular a conta mensal de energia da cidade com base no niumero de pontos

cadastrados;

b. Emitir relatérios da energia consumida [kKWh] e da despesa com energia [R$] por

bairro e logradouro;

c. Simular o consumo de energia da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA para diferentes regimes operacionais (pontos apagados segundo
programacéo definida em determinados dias, pontos apagados em determinados
horarios, noites mais curtas e noites mais longas em fun¢éo das esta¢ées do ano
e simulacdo de medidas diversas de
EFICIENCIA ENERGETICA);

d. Realizar comparacdes entre o consumo de energia elétrica estimado, medido em
PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA dotados de SISTEMA DE TELEGESTAO
e o faturado. O consumo de energia estimado devera ser baseado nas poténcias
das lampadas cadastradas na base de dados georreferenciada, considerando as
perdas em equipamentos auxiliares, e no tempo de funcionamento previamente
cadastrados para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e ILUMINACAO
ESPECIAL dotados de tal tecnologia;
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Mensurar os niveis de carregamento dos transformadores préprios, quando
couber, e queda de tenséo dos circuitos de ILUMINACAO PUBLICA, garantindo
um gerenciamento eficiente dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
indicando possiveis necessidades de manutencdo ou melhorias. Os dados
devem ser armazenados para a criacao de série histérica de todo o periodo de
CONCESSAQ;

Armazenar banco de dados e informac8es histéricas sobre o consumo de
energia elétrica, medidos pelo SISTEMA DE TELEGESTAO;

Gerar relatérios de consumo e de falha de fornecimento de energia pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA dotados
de SISTEMA DE

TELEGESTAO utilizando informacdes espaciais, como regionais, bairros etc.

Planejamento de Recursos da CONCESSIONARIA

A CONCESSIONARIA devera contar com sistema de planejamento de recursos ERP para

suportar processos de negécios. Os processos atendidos e funcionalidades devem ser, no

minimo, os seguintes:

b.

o

b.

i. Gestao de projetos:

Controle das solicitagbes de projetos;
Acompanhamento e apuracgéo de prazos de atendimento;
Gestao dos custos;
Integrac@o com projetos.
ii. Gestdo de materiais:
Cadastro de materiais, fornecedores e SERVICOS;

Administracdo de compras de materiais e contratacdo de obras servigos, bem
como controle dos respectivos prazos e garantias;

Gestdo de fornecimento de materiais;

Inventario fisico estoque (anual, rotativo, amostra);
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e. Previsdo e planejamento de materiais;
f. Consolidacdo das necessidades via MRP (Material Requirement Planning);
g. Administracdo de estoques centralizado e depdsitos.
iii.  Gestao da qualidade de fornecedores:
a. Gestdo de cadastro e qualidade de fornecedores, materiais e servigos;
b. Avaliagdo de desempenho de fornecedores;
c. Gerenciamento de notificagbes de problemas a fornecedores;
d. Resultados de inspec¢des de recebimento e registro de defeitos.
iv.  Controladoria:
a. Gestao de custos;
b. Alocacao de custos;
c. Orcamento de despesa.
V. Gestéo de investimentos:
a. Gestdo de orcamento de investimento;
b. Acompanhamento da realizacdo orgamentaria.

Vi. Contabilidade:

L

Balanco patrimonial;

b. Demonstracdo de resultados do exercicio;

c. Gestao dos ativos contabeis.
vii.  Financeiro:
a. Contas a pagar;

b. Contas a receber;
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c. Administracéo de caixa;
d. Fluxo financeiro;
e. Fluxo orcamentério.

vii. Gestao da frota de veiculos.

5.3 Execucéao dos Servicos de Manutencéo

Competira &8 CONCESSIONARIA a responsabilidade pela manutencdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, garantindo a execu¢do dos SERVICOS de MANUTENCAO
PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL — Pronto Atendimento, visando
que a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA desempenhe sua fungéo e opere em
condicdo normal, padronizada e segura a partir da FASE |. Os SERVICOS de manutenc¢éo

deverdo garantir:

i.  Areducdo da taxa de falhas: reducdo do nimero das intervencdes corretivas
na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, obtendo assim, economia
nos variados custos operacionais e garantindo pleno funcionamento da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

i. A continuidade do servico de ILUMINACAO PUBLICA: execucdo dos
SERVICOS de MANUTENCAO CORRETIVA com celeridade a fim de
reestabelecer rapidamente o nivel de iluminacdo compativel com os requisitos

luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO;

iii. A seguranca das instalacbes e das pessoas: prevencdo por meio de
acompanhamento regular do estado e da qualidade de todos os equipamentos
gue compdem o sistema de iluminacdo, eliminando riscos mecénicos e

elétricos.

A CONCESSIONARIA devera seguir as normas de seguranca para os SERVICOS de
manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA conforme apresentado no
item 2 deste ANEXO.

A CONCESSIONARIA devera realizar o registro de todas as operacdes de manutencdo e
atualizacdo do CADASTRO, das atividades executadas, da rota dos veiculos, dos dados de

mao de obra aplicada, dos materiais e equipamentos retirados, substituidos e instalados.
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A CONCESSIONARIA devera fornecer todos 0os componentes e insumos necessarios para a
completa realiza¢céo das atividades, incluindo, mas nao se limitando, a méo de obra, despesas
com Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), Equipamentos de Protecdo Coletivos (EPC),

materiais e demais equipamentos que se fizerem necessarios.

Compete ainda & CONCESSIONARIA, garantir, durante o periodo de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, o adequado funcionamento dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
atuais e ndo modernizadas e, para todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
modernizados, garantir, ininterruptamente, o atendimento dos requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.

Até a conclusdo da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, sempre que houver a
necessidade de manutencdo em PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ainda n&o
modernizados, serd permitida a utilizagdo de materiais e equipamentos retirados da rede
existente nas areas ja modernizadas e que apresentem bom estado de conservacao.
Ressalta-se que a poténcia das lampadas reaproveitadas devera ser igual a da lampada

substituida.

A CONCESSIONARIA devera realizar a operagdo e manutencdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA de acordo com as obrigacdes de resultado quanto a:

i. Garantia de funcionamento;

i. Garantia do nivel de uniformidade e iluminancia;

iii. Garantia de exceléncia no aspecto visual e estético;
iv. Garantia do consumo de energia / nivel de eficiéncia.

O PODER CONCEDENTE tem o direito de intervir nos procedimentos de manutengéo,
estabelecer medidas corretivas e penalidades 8 CONCESSIONARIA, bem como impor ajustes
de conduta sempre que os indices de desempenho ndo estiverem alcancando os valores

minimos exigidos.
5.3.1 Manutencéo preditiva

As atividades de MANUTENCAO PREDITIVA dever&o ser iniciadas apds o fim da FASE Il e

objetivam determinar o ponto 6timo para execu¢cdo de SERVICOS de
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manutencao/substituicdo nos equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

A CONCESSIONARIA deverd executar, minimamente, os seguintes SERVICOS de
MANUTENCAO PREDITIVA:

i. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO onde
tenham sido registradas ocorréncias de variacdo significativa de tensdo fora dos

limites previstos pela ANEEL.

i. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA onde a CONCESSIONARIA identificou
depreciacdo do fluxo luminoso acima das especificacdes fornecidas pelo fabricante,

conforme detalhado no tépico a seguir.

A CONCESSIONARIA devera utilizar as medigdes mensais, realizadas pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, do nivel de ilumindncia das amostras da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para verificar se a depreciacdo do fluxo luminoso estd em

conformidade com a indicacéo do fabricante.

A CONCESSIONARIA deve verificar, para PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA sem
interferéncia de individuos arboéreos, se o nivel de iluminancia média mensurado estad em
conformidade com o nivel de ilumindncia média esperado. O nivel de ilumindncia média
esperado deve ser verificado considerando a data de instalagio do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA e a depreciac&o do fluxo luminoso anual conforme indicac&o do fabricante na ficha
de especificacdes técnicas do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera avaliar a substituicdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA que segundo a andlise do fluxo luminoso podem apresentar niveis de iluminancia

abaixo do exigido neste ANEXO para a classe de iluminag&o da via em até 12 meses.
5.3.2 Manutencao preventiva

As atividades de MANUTENCAO PREVENTIVA compreendem ac6es/intervencdes
programadas, periddicas, sistematicas e bem definidas com o objetivo de elevar a
probabilidade de os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA operarem dentro da vida util
esperada e evitar falhas no sistema, desgastes dos equipamentos, reclamacbes dos
USUARIOS ou solicitagbes do PODER CONCEDENTE. As acgdes preventivas tomam por
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base intervalos de tempo pré-determinados e/ou condicbes pré-estabelecidas de

funcionamento eventualmente inadequadas.

Com relagdo aos SERVICOS de MANUTENGCAO PREVENTIVA, a CONCESSIONARIA

devera:

i.  Elaborar Programa de Manutencéo (PM) contendo a estratégia detalhada, incluindo
também a periodicidade adequada, para atuacdes de MANUTENCAO PREVENTIVA
nos equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

i. Registrar os SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA e atualizar o
CADASTRO, incluindo minimamente:

a. Componentes (materiais, pecas etc.) utilizados e/ou substituidos;

b. O cadastro da atividade de manutencao.

Verificac&o das condi¢des gerais na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

A verificagdo devera ser realizada periodicamente, na extenséo total da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA e nos pontos de ILUMINACAO ESPECIAL, visando detectar
panes e o estado de conservacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

Com relacéo a verificacdo das condicdes gerais da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera:

i. Definir e apresentar no Programa de Manutencéo a frequéncia e a forma que
serdo realizados os servicos de verificacdo (ex: rondas motorizadas, SISTEMA

DE TELEGESTAO);
= Em relagdo ao servico de verificagdo via Ronda Motorizada, deve ser previsto,
minimamente: inspecdo visual em todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ndo contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTAO, com
periodicidade ndo superior a 15 dias, visando detectar as panes visiveis

dos equipamentos e o estado de conservacao do parque.
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ii. Observar e registrar, quando da verificagdo de cada um dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e dos pontos de ILUMINACAO ESPECIAL, ao menos

0s seguintes itens:
a. Quantidade de lampadas apagadas, acesas indevidamente ou com falhas;
b. Existéncia de arvores interferindo na qualidade da iluminacao;
c. Unidade fora do prumo, abalroada, faltante;
d. LUMINARIA faltante ou compartimento aberto;
e. Braco ou suporte fora de posicéo;
f. Caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante;
g. Condi¢cbes inadequadas de luminosidade;
h. Necessidade de limpeza do conjunto 6ptico;

i. Irregularidades que venham colocar em risco a seguranca dos USUARIOS e

funcionérios que operam nas redes.

iii. Executar a correcdo das irregularidades e panes no momento de sua

identificacdo, se possivel;

iv. Solicitar, via sistema especifico de chamados, os servigos de MANUTEN(;AO
CORRETIVA das irregularidades e panes ndo solucionadas no momento da

identificacao.
Componentes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

Os SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA descritos a seguir devem ser aplicados na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

i. Monitorar via sistema, a partir do inicio da implantagdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO, o estado de funcionamento dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e dispositivos de campo e equipamentos do SISTEMA DE
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TELEGESTAO, garantindo a abertura de chamados quando identificadas
irregularidades e permitindo:

+ Verificar a conectividade de todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
aplicaveis ao SISTEMA DE TELEGESTAO, via sistema;

+ Verificar a disponibilidade do software do SISTEMA DE TELEGESTAO,
mantendo-o online em tempo integral, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana.

i. Executar a limpeza, pintura e lixamento de postes exclusivos de ILUMINACAO
PUBLICA, bracos e luminarias, incluindo minimamente:

+ Retirada de materiais colados aos equipamentos de ILUMINACAO

PUBLICA,;

* Aplicagdo de camada final de tinta e lixamento ou limpeza externa das
LUMINARIAS, quando necessario para garantir a exceléncia no aspecto
visual e estético.

iii. Realizar, para a rede exclusiva de ILUMINAC;AO PUBLICA, os seguintes

servigos:

* Manutencao da rede subterranea:

o Verificar a adequar as conexdes nas caixas de passagem e da

tensdo da caixa;

o Inspecionar visualmente o estado fisico da tampa.

* Inspecédo nos transformadores exclusivos:

o Inspecionar visualmente os terminais, isoladores, para-raios e
conexdes; o Medir a resisténcia de terra do neutro e das tensdes

fase-fase e fase-neutro.

* Manutencgéo dos quadros de comando de baixa tenséo:

o Inspecionar visualmente os disjuntores, contatores e fusiveis,
chaves de comando, configuracbes e fungbes do reldgio
astronébmico e do estado dos gabinetes (portas, interiores e
cadeado);

o Medir a resisténcia de terra; o Limpar todo o quadro de comando; o

Medir a tensdo do principal barramento de alimentacéo.
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5.3.3 Manutencao corretiva

A CONCESSIONARIA devera elaborar e executar o Programa de Manutengdo (PM), o qual
devera determinar os procedimentos para restabelecimento dos SERVICOS em niveis e
condicdes desejadas, padronizadas e de seguranca da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA devido a falhas, acidentes, furtos, vandalismos, desempenho deficiente, entre

outros.

A MANUTENCAO CORRETIVA sera realizada mediante:

i. ldentificacdo de irregularidades, quando da verificacdo das condigbes gerais da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA realizada pela CONCESSIONARIA;

i. Solicitagio de USUARIOS e do PODER CONCEDENTE, via servico de Central de
Atendimento operada pela CONCESSIONARIA;

ii. Identificacdo de irregularidades nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA por meio
do SISTEMA DE TELEGESTAO.

Os SERVICOS de MANUTENCAO CORRETIVA dever&o contemplar todos os componentes
e equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, localizados em redes
aéreas e subterrAneas, em tlneis, pontes, passarelas e passagens subterrdneas e na
ILUMINACAO ESPECIAL dos locais do MUNICIPIO. As acBes de MANUTENCAO
CORRETIVA que devem ser executadas pela CONCESSIONARIA s&o, minimamente:

i. Colocacéo de tampa em caixa de passagem;

i. Limpeza de caixa de passagem e adequacéo de suas conexdes;

iii. Correcéo de fixagdo de reator e ignitor das luminarias convencionais;
iv.  Correcédo de posicdo de bracos e/ou luminarias;

v. ldentificacdio de cargas elétricas clandestinas em redes exclusivas da ILUMINACAO
PUBLICA, notificagcdo ao PODER CONCEDENTE e, mediante autorizag&o deste, sua

eliminacéo quando aplicavel,
vi. Fechamento de luminarias com tampa de vidro aberta;

vii. Troca de tampa de vidro em luminarias com tampa quebrada;
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viii. Instalacdo de unidades faltantes;

ix. Manobra de protecao de transformador (chave primaria) e do circuito de alimentagéo
exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

x.  Substituicdo de chave magnética ou de protecdo de comando;

xi. Substituicdo de conectores;

xii. Substituicdo de equipamentos auxiliares;

xiii. Substituicdo de fonte de luz;

xiv. Substituicdo de protecdo contra surto de tenséo;

xv. Substituicdo de componentes;

xvi. Substituicdo dos conjuntos 6ticos;

xvii. Recolocacéo da placa de identificagdo de PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;
xviii. Recolocacédo de etiqueta de poténcia das luminarias;

xix. Supressao, remogao e substituicdo de unidades, equipamentos e demais materiais
pertencentes & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

xx. Desobstrucdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e seus
componentes de objetos estranhos, sempre que constatados, exceto na necessidade

de poda de elementos arboéreos;

xxi. Realizacdo de demais servicos de ordem corretiva em equipamentos, aparelhos e
estruturas exclusivas de ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera registrar, via sistema, e atualizar o CADASTRO, todos o0s
servicos de MANUTENCAO CORRETIVA executados, incluindo minimamente:

* Os equipamentos retirados, substituidos e instalados;

» O cadastro da atividade de manutengéo.
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5.3.4 Manutencdo emergencial — Pronto Atendimento

A CONCESSIONARIA devera realizar acdes de MANUTENCAO EMERGENCIAL quando
estiver em risco a integridade fisica dos USUARIOS ou o patriménio do MUNICIPIO. Essas
acles devem ser atendidas de imediato, ou seja, configuram como ac¢des corretivas de pronto

atendimento. Sao exemplos de situacdes geradoras de servigcos de pronto atendimento:

« Abalroamentos;

+ Quantidade superior a 10 (dez) PONTOS DE ILUMINACAO sequenciais ligados na
mesma rede e apagados

* Impactos diversos;

* Fendbmenos atmosféricos;

* Incéndios/circuitos partidos;

» Bracos e luminarias em eminéncia de queda;
» Caixas de passagem sem tampa;

* Vias ou passeios obstruidos com componentes danificados dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.

A CONCESSIONARIA devera priorizar os servicos de pronto atendimento, imediatamente
apos o recebimento da ordem de servico, deslocando o veiculo e equipe mais proximos do
local de ocorréncia, independentemente da rota, jornada de trabalho e servicos programados

para o dia.

Em situacdes que demandam servigos de pronto atendimento, a CONCESSIONARIA devera
sinalizar e isolar o local de risco. Em casos em que a equipe deslocada para execugédo do
servigco nao conseguir solucionar ou eliminar o risco, devera ser solicitado a equipe de
manutencédo apropriada, mantendo um funcionario de prontiddo no local a espera da equipe

especializada.

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE a execugéo do servico

de pronto atendimento imediatamente, por meio de canais de comunicacdo exclusivos e
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efetuar o lancamento da conclusdo da ocorréncia por meio do Sistema Central de
Gerenciamento. Devera ter sua prestacdo assegurada durante 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, ininterruptamente, devendo a CONCESSIONARIA, para tanto,
dispor de equipes minimas para atender as demandas existentes e 0s prazos de atendimento

definidos, munidas de canais de comunicagéo exclusivos e de funcionamento em tempo real.

A CONCESSIONARIA devera definir e apresentar também no PM os procedimentos
operacionais para execucéo dos servicos de MANUTENCAO EMERGENCIAL.

Prazos

Foram definidos os prazos de atendimento aos servicos de MANUTENCAO CORRETIVA a
fim de garantir um elevado nivel de servi¢o, conforme demonstrado pela Tabela 1.

Tipo de Atendimento Tempo para atendimento
Atendimento de chamados nas VIAS COM TELEGESTAO Em até 24 horas
Atendimento de chamados nas VIAS COM TELEGESTAO Em até 24 horas
Atendimento de chamados em areas especiais Em até 24 horas
Atendimento de chamados nas demais vias e logradouros Em até 48 horas
Atendimento de chamados nas vias na Zona Rural Em até 72 horas
Atendimento Emergencial Em até 6 horas
lluminacéo Especial Em até 48 horas

Aspectos considerados em relagéo aos prazos de atendimento:

« Areas especiais sdo vias onde ha unidades publicas (hospital, posto de salde, escola
etc.) com funcionamento no periodo noturno e vias com maior indice de criminalidade.
Estas vias serdo definidas pelo PODER CONCEDENTE durante a FASE 0 (inicio da
Concessao) quando da validacdo do Plano de Operacdo e Manutencdo (POM) e
identificadas pela CONCESSIONARIA durante a execugéo do CADASTRO BASE.

* Asvias na Zona Rural sdo em areas do municipio fora da Zona Urbana e fora da Sede
dos Distritos.

» Para cumprimento dos tempos de atendimento definidos para execucdo dos servi¢cos

de manutencéo corretiva em pontos de iluminacao publica, o prazo sera contabilizado
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a partir do momento de recebimento do chamado pela central de atendimento,

identificacdo pelo sistema de Telegestdo ou apontamento pela ronda motorizada.

« Nos casos em que seja necessaria uma liberacdo prévia por parte da ORGAO DE
TRANSITO MUNICIPAL ou da EMPRESA DISTRIBUIDORA, o prazo entre a
notificacdo da CONCESSIONARIA ao ente responsavel (ORGAO DE TRANSITO
MUNICIPAL ou EMPRESA DISTRIBUIDORA) e o recebimento da autorizacdo para
atuacdo da CONCESSIONARIA néo sera contabilizado.

5.4 Execucdo dos Servigcos de Operacéo
A CONCESSIONARIA devera executar os SERVICOS operacionais conforme PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO (POM) e 0 PLANO DE MODERNIZAGCAO (PM).

Os SERVICOS deverdo atender requisitos minimos de qualidade exigidos para a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA conforme disposicdes, especificagdes e diretrizes
previstas neste ANEXO. Os planos POM e PM deverao garantir boas praticas e metodologias,

por meio de abordagens inovadoras e otimizadas para operacdo da ILUMINACAO PUBLICA.

Na inteng&o de se otimizar a operagéo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, as
acOes deverdo ser centralizadas no CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL, no qual
deverdo ser direcionadas atuagcbes de operagcdo e manutencdo por meio do Sistema Central

de Gerenciamento.

As especificacdes técnicas dos materiais e equipamentos necessarios para o exercicio dos
SERVICOS de operagcdo e manutencdo, bem como sua evolugdo em fungdo do
desenvolvimento natural das tecnologias, devem ser agregadas ao acervo técnico e fisico da
CONCESSIONARIA por sua prépria iniciativa, solicitagdo do PODER CONCEDENTE ou por
determinacgfes legais e normativas. As especificacdes deverdo ser embasadas em normas
nacionais e internacionais, com previsao de todos o0s itens serem ensaiados em laboratérios
acreditados diretamente pelo INMETRO ou por laboratérios internacionais que integram
acordos vigentes de acreditacdo mutua com o INMETRO, desde que comprovados e com
traducdo juramentada. As especificacbes deverdo ser assinadas pelos engenheiros
responsaveis, acompanhadas do nimero do CREA, recolhidas e anotadas as respectivas
ARTs. Caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE deverdo ser apresentadas pela
CONCESSIONARIA todas as especificacbes técnicas, incluindo certificacbes e ensaios em

laboratorio.
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5.4.1 Equipes

A CONCESSIONARIA sera a responsavel pelo estabelecimento de equipes suficientes para
execucdo dos SERVICOS operacionais demandados para a REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, bem como por dimensionar o quadro de profissionais necessario
para atender aos requisitos de qualidade e prazos exigidos, que deverdo possuir as
gualificacdes, capacitacfes e habilitagbes técnicas necessarias para a pratica de suas

atividades profissionais.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar todos os equipamentos e ferramentas
necessarios as equipes, para prestacao de SERVICOS de maneira eficiente, correta e segura,
atendendo as normas de seguranca pertinentes. Dentre essas ferramentas, estdo os
dispositivos moéveis, que devem conter modulo do Sistema Central de Gerenciamento
integrado e comunicacdo direta com o0s operadores do CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL.

Todas as atuacdes de equipes de campo deverao ser realizadas com garantia de cumprimento

de normas ambientais, de qualidade e de seguranca.
5.4.2 Gestao de Frotas

Veiculos

A CONCESSIONARIA devera garantir veiculos a disposi¢éo de suas equipes de operagéo
para rapida execucdo de SERVICOS demandados pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA. Devem ser fornecidos veiculos suficientes, de forma que eventuais necessidades
de atuacdes concomitantes ndo tenham seus prazos de execucao afetados. Adicionalmente,
essa frota devera permitir ainda a execugéo dos SERVICOS no caso da indisponibilidade de

veiculos em decorréncia de revisoes, defeitos mecanicos, entre outros.

Os veiculos deverédo ser mantidos em boas condi¢c6es de utilizacdo, sendo garantidas revisfes
e manutencdes frequentes nos mesmos. Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA

realizar:

+ Manutencdo Preventiva da Frota: Devera ser executada periodicamente, conforme
parametros (tempo e/ou quilometragem) definidos previamente. Além do processo

citado, também deverdo ser emitidas as ordens de servico com a lista de servigos de
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manutenc&o realizados nos veiculos, seja de oficina propria da CONCESSIONARIA

ou terceiros;

« Manutengdo Corretiva da Frota: Serd executada sob demanda nos veiculos que
compdem a frota da CONCESSIONARIA, servicos de manutencéo em decorréncia de
acidentes ou falhas mecanicas, informacdes que devem ser documentadas através da
elaboracgéo de pareceres sobre imprudéncia e/ou impericia, além da emissédo de ordem

dos servigcos executados.

Adicionalmente, os veiculos deverdo respeitar as legislacdes vigentes, apresentando
requisitos minimos de segurancga para condutor, de passageiros e terceiros. Todos os veiculos

devem possuir, no minimo, seguro contra danos a terceiros.

Os veiculos da frota da CONCESSIONARIA devem ser adequados a natureza dos SERVICOS

de campos requisitados.

A CONCESSIONARIA sera responsavel por manter os veiculos de uso exclusivo para a
execucdo dos SERVICOS contratados devidamente identificados, conforme o padrdo de
sinalizacéo de veiculos indicado pelo PODER CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA devera instalar equipamento de rastreamento em todos os veiculos,
devidamente selados a prova de violacdes e dotado de recurso de registro continuo de

percurso.

A CONCESSIONARIA devera garantir veiculos para promocao de rondas periddicas na REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,
com excecdo aqueles que sdo dotados de SISTEMA DE TELEGESTAO. Quando da
inoperancia do SISTEMA DE TELEGESTAO, a CONCESSIONARIA devera garantir
contingente de veiculos para execucéo dos servicos de ronda nos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA em que o SISTEMA DE TELEGESTAO néo estiver operando adequadamente.

A CONCESSIONARIA devera fornecer relatério, sempre que solicitado pelo PODER
CONCEDENTE, informando o percurso dos veiculos utilizados para os SERVICOS e

fiscalizagdo, devidamente identificados por veiculo e atividade.

Os veiculos devem estar em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, apresentacéo, asseio,

segurancga, bem como obedecer a legislagdo em vigor.
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Condutores

Os processos relacionados a gestdo dos condutores visam garantir que a mao-de-obra da
CONCESSIONARIA, responséavel pela conducdo dos veiculos da frota, apresente as
gualificacbes necessarias para a execugdo dos servicos, nos niveis de qualidade

estabelecidos:

» Controle de Autos de Infracdo: Executar sob demanda, quando da ocorréncia de
comunicados pelos 6rgados de transito, a coleta de dados para identificacdo do
condutor e protocolo junto ao DETRAN para reconhecimento do responsavel pela

infracéo;

» Controle de Habilitagdo: Os dados dos motoristas registrados no sistema, devem ser
atualizadas rotineiramente, conforme necessidade, permitindo o controle da

necessidade de renovagédo do documento (CNH) por parte do condutor.
5.4.3 Unidade Operacional

A CONCESSIONARIA devera apresentar unidade operacional com quantidade de equipes
suficientes para atendimentos aos prazos e indices de desempenho, que devem estar
munidas de equipamentos necessarios para atuagbes na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

Devem ser contempladas na unidade as demais instalagées necesséarias ao cumprimento de
SERVICOS de operagéo, tais como almoxarifado, depoésitos, oficinas, estoques, entre outros.
Nao é fundamental que tais instalacdes adicionais sejam locadas nos mesmos ambientes que
a unidade operacional, embora seja altamente recomendavel. Devera ser garantida boa

logistica, de forma que a agilidade na execucdo dos SERVICOS néo seja comprometida.
Gestéo de Materiais

Para a gestdo dos materiais e equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA, cabera a
CONCESSIONARIA efetuar o controle sobre as aquisicdes, sobre os materiais novos e sobre

os retirados da rede.

Os materiais utilizados na execugdo dos SERVICOS devem ser adquiridos pela
CONCESSIONARIA em conformidade com as especificacdes técnicas de materiais definidas
e as normas pertinentes. Todos 0s materiais necessarios a execucao dos SERVICOS devem
ser viabilizados pela CONCESSIONARIA.
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A CONCESSIONARIA devera elaborar as especificacfes técnicas de todos os materiais
aplicados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, estabelecendo e mantendo o
procedimento técnico para garantir a qualidade dos materiais, fabricantes e fornecedores, bem
como o controle do prazo de garantia. Os materiais devem possuir uma identificacdo duravel,
legivel e indelével com o nome da CONCESSIONARIA, contendo nimero ou cédigo tnico de
identificac&o definido a critério da CONCESSIONARIA e devidamente aprovado pelo PODER
CONCEDENTE.

Os materiais podem ser inspecionados a qualquer momento pelo PODER CONCEDENTE,
seja nos depositos da CONCESSIONARIA, seja em campo.

O PODER CONCEDENTE devera ter livre acesso, em qualguer momento, a toda
documentacéo solicitada nas etapas de aquisicdo dos materiais, desde a emisséo do pedido
até seu recebimento. A CONCESSIONARIA devera manter todos os procedimentos

necessarios para garantir plena rastreabilidade e controle da qualidade dos materiais.
Gestédo de Estoques

Cabera & CONCESSIONARIA definir as politicas de estoque, bem como politicas de
ressuprimento para os itens basicos que serdo adotados ao longo da CONCESSAO. Para
isto, devera ser desempenhada a gestdo de estoques, abrangendo a segmentagdo das
familias de materiais de ILUMINACAO PUBLICA a serem estocados no almoxarifado da
CONCESSIONARIA, definicdo de estoque minimo, estoque de seguranca, estoque maximo e
pontos de ressuprimento para suportar a operacdo e manutencdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, no periodo de vigéncia do CONTRATO.

Almoxarifado

A CONCESSIONARIA devera dispor de almoxarifado exclusivo com area independente, para
atender a demanda de reposicdo de materiais e equipamentos, bem como garantir o
armazenamento de estoque e materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA em decorréncia da execucdo dos SERVICOS.

O dimensionamento é de responsabilidade da CONCESSIONARIA, que devera considerar o
volume ocupado pelo estoque operacional estimado e o de retorno dos materiais retirados da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. Além disso, o almoxarifado devera dispor de
area coberta, de local para uso da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE e espaco destinado
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exclusivamente ao depdsito temporario dos materiais e ou residuos enquadrados como crimes

ambientais tipificados em leis.

A CONCESSIONARIA devera:

a)

g)

Dispor de equipamentos que garantam o devido acondicionamento e movimentagao
dos materiais, com prateleiras, pallets, armarios, empilhadeira, carrinho porta pallets,
balancas, bancadas para testes de componentes dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA;

Dispor de méo de obra para os servicos de movimentacao;
Dispor de sistema de controle de estoque e movimentacdo de materiais;

Dispor de equipamentos de informética, linha telefénica e funcionarios habilitados para

operar o sistema de controle de estoque e movimentagdo de materiais em seu poder;

Armazenar de forma adequada e apartada, de maneira a garantir a integridade, a
conservacdo e o controle de todos os materiais novos ou retirados da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAQAO

PUBLICA;

Garantir o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualguer momento, aos
depodsitos de materiais da CONCESSIONARIA para controle das exigéncias
requeridas no presente ANEXO e acompanhamento das atividades extraordinarias e

rotineiras;

Garantir a execucdo dos procedimentos relacionados a triagem, tratamento,
reutilizagdo, descarte, entre outros, conforme especificado no Programa de

Tratamento e Descarte de Materiais — PTDM.

Sistema de Substituicdes

A substituicdo das luminarias devera ser realizada de forma segura e eficiente, por meio de

equipe treinada para a realizagdo do SERVICO e munida de equipamentos adequados,

devendo ser organizada para gerar o menor transtorno possivel no cotidiano dos USUARIOS.

As lampadas e demais componentes retirados dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, que

se apresentarem em bom estado de funcionamento poderdo ser armazenadas em estoque.
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As substituicdes devem ser seguidas da atualizagao pertinente no CADASTRO.
Destinacéao Final

A CONCESSIONARIA devera observar as regras previstas no ANEXO 6 - DIRETRIZES
AMBIENTAIS em relacdo aos materiais retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

Diretrizes Basicas de Seguranca e Execuc¢ao do Trabalho

A seguir sdo descritas as diretrizes basicas em relagdo aos procedimentos de engenharia de
seguranca e medicina do trabalho, destinadas a instruir a CONCESSIONARIA na prestacéo
dos SERVICOS.

As equipes de campo devem dispor de todas as ferramentas de uso individual e coletivo para
adequada execuc¢do dos SERVICOS com seguranca do trabalho, incluindo Equipamentos de

Protecéo Individual — EPI e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC.

A CONCESSIONARIA devera obedecer, na execu¢do do CONTRATO, as Normas
Regulamentadoras — NR — do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho da Portaria MTB n° 3.214 de 08/06/78, bem

como todas as demais Normas Regulamentadoras pertinentes a cada atividade.

A CONCESSIONARIA devera adotar as medidas necessérias destinadas a minimizar as
probabilidades de ocorrer acidentes envolvendo pessoas, propriedade ou bens, da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE ou de terceiros, obedecendo aos requisitos
de instrucdes de trabalho a serem elaboradas pela CONCESSIONARIA.,

No desenvolvimento de suas atividades a CONCESSIONARIA deve:

i. Possuir e manter atualizado um programa completo de Seguranca do Trabalho, que
pode ser solicitado pelo PODER CONCEDENTE para analise e proposi¢cdo de

recomendacdes e aperfeicoamentos;

ii. Arcar com os custos relativos a fiscalizacao de entidades especializadas indicadas
pelo PODER CONCEDENTE, com a finalidade de verificar, in loco, 0 cumprimento

de determinac¢des de seguranca estabelecidas;

iii.  Manter todos os seus empregados aptos e preparados a desenvolver as suas

funcbes, por meio de treinamento tedrico e pratico para a prestacao de primeiros

Pagina 62 de 114



Oooienta..... @elemental IS ... W@ ocov
ngenharia e Consultoria Desenvolvimento Imobilidrio e PPF SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSORCIO VITAL

socorros, bem como uso correto dos agentes extintores de incéndio e dos

equipamentos de protecdo individual e coletiva;

iv.  Atender as exigéncias e melhores préticas referentes a seguranca do trabalho
e a legislacao correlata, especialmente ao disposto nas Normas Regulamentadoras
n° 4 e 5 da Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, mantendo um
servico especializado em engenharia de seguranca, assim como uma Comissdo

Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA,;

v. Manter rigoroso controle de seguranca do trabalho sobre as operagfes de carga,
descarga e transporte de qualquer natureza, material ou pessoal;

vi. Manter, quando cabivel, canteiros de servi¢os dispondo de instala¢des sanitérias,
agua potavel e condicbes de conforto para os empregados conforme legislagéo
vigente, além de manter em adequadas condi¢fes de higiene os alojamentos,

vestiarios, refeitérios e demais dependéncias de suas instalacoes.

Em caso de acidentes, 0o PODER CONCEDENTE devera ser imediatamente avisado pela
CONCESSIONARIA. O fornecimento de informacdes sobre os acidentes aos 6rgéos de
divulgacdo em massa é privativo do PODER CONCEDENTE.

O PODER CONCEDENTE se reserva o direito de fazer outras exigéncias a
CONCESSIONARIA, mediante decisdes fundamentadas, com respeito & seguranca do
trabalho, inclusive considerando eventuais alteragBes contratuais, sempre que julgue

necessario para protecéo de pessoas, propriedades e bens.
5.4.4 Estrutura Organizacional

A CONCESSIONARIA devera estabelecer uma estrutura organizacional suficiente para a
prestacdo dos SERVICOS. Essa estrutura deverd contemplar aspectos executivos,
administrativos, financeiros, operacionais e logisticos, bem como ser responsavel pelos
processos de prestacdo de SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA por parte da
CONCESSIONARIA.

Servigos de logistica, recursos humanos e demais funcionalidades, no que concerne a
operacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, também devem compor a
estrutura por parte da CONCESSIONARIA.
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5.5 Implantacéo da lluminagéo Especial

Nos prazos estabelecidos no CONTRATO e no item 3 deste ANEXO, a CONCESSIONARIA
deveréa executar as obras relativas a implantacdo de ILUMINACAO ESPECIAL nos locais pré-
estipulados, e modernizacéo dos pontos de ILUMINACAO ESPECIAL existentes, conforme
diretrizes e especificacbes dispostas no ANEXO XX - DIRETRIZES PARA ILUMINACAO
ESPECIAL. Ressalta-se que a CONCESSIONARIA sera a responsavel pela manutencdo e
operacao destes pontos, conforme destacado no item 4.2.3 deste ANEXO.

5.6 Modernizacao e Eficientizacao da Rede

Durante o periodo de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera observar as diretrizes expostas abaixo,
considerando-as também na elaboragdo do PLANO DE MODERNIZACAO:

i.  Garantir, ao término da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO

PUBLICA, o atingimento da META DE EFICIENTIZAGAO;

ii. Garantir que a instalacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA baseie-se nas

diretrizes de projetos estabelecidas neste ANEXO;

ii. Garantir que a instalacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA atenda a todas
as especificacfes técnicas dos equipamentos e materiais estabelecidas neste
ANEXO.

5.6.1 Instalacdo de novos pontos para correcao de areas escuras

A MODERNIZAGAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA
deve ocorrer em todos os logradouros publicos existentes, podendo em alguns casos
necessitar de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em locais denominadas como
areas escuras: vias que ja apresentam iluminacdo atualmente, mas nao possuem 0S
pardmetros que possibilitem o atendimento dos requisitos de iluminancia e uniformidade
previstos neste ANEXO.

Ressalta-se que constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA a adequacéo da infraestrutura de

ILUMINACAO PUBLICA tanto da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA INICIAL
quanto daquela decorrente da expansdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
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visando ao atendimento dos pardmetros do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

A instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para correcéo de areas escuras
ndo serd considerada SERVICO COMPLEMENTAR, ndo sendo computada para fins de
utilizagdo do BANCO DE CREDITOS, conforme descrito no item 6 do presente ANEXO.

5.6.2 Diretrizes de Projeto para modernizacéo da rede

Adicionalmente & promogdo da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera garantir que o SERVICO de
ILUMINACAO PUBLICA esteja em consonancia com os requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO. Nesse sentido, a CONCESSIONARIA
deveréa desenvolver projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO para os logradouros
publicos existentes conforme as diretrizes estabelecidas neste ANEXO.

Para os projetos executivos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, devidamente certificados por um Organismo de Inspecdo Acreditado
— OIA - com base na portaria INMETRO 367/2007, previamente a submissao destes projetos
ao PODER CONCEDENTE para aprovacdo. A CONCESSIONARIA devera:

i. Identificar e incluir no CADASTRO a classificac&o das vias do MUNICIPIO conforme
disposicbes expressas no ANEXO XX — CLASSIFICACAO DAS VIAS DO
MUNICIPIO;

i. Estabelecer SERVICO de ILUMINACAO PUBLICA que evite niveis de ofuscamento
e poluicdo luminosa elevados. Os niveis de iluminacdo obtidos no projeto

luminotécnico ndo devem exceder o dobro dos requisitos luminotécnicos exigidos;

ii.  Definir soluc&o de iluminagdo com EFICIENCIA ENERGETICA para os logradouros

publicos existentes;

iv.  Considerar na confeccado dos projetos luminotécnicos dos logradouros publicos
existentes o fator de manutencdo que incorpore a depreciacdo natural dos
equipamentos de iluminagcdo e a degradacdo do fluxo luminoso em funcdo da

poluicdo urbana;
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V. Considerar informacbes sobre a arborizagdo na confeccdo dos projetos
supracitados, com intuito de promover a compatibilidade entre vegetacdo e
ILUMINACAO PUBLICA;

vi.  Apresentar os projetos luminotécnicos para aprovagdo do PODER CONCEDENTE
em acordo com as diretrizes, especificacdes e requisitos luminotécnicos

estabelecidas neste ANEXO, bem como legislacéo pertinente;

vii. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos projetos elétricos e

luminotécnicos;

vii. Apresentar homologagcdo e especificacdes técnicas de bragos/suportes e
postes metélicos de ILUMINACAO PUBLICA, no caso de substituicdo ou implantagéo

das referidas estruturas;

ix.  Implantar os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA observando as seguintes faixas
de temperatura de cor correlata (TCC) por tipo de logradouro:

a. Vias Publicas classificadas como Transito Rapido, Arteriais e Coletoras:
TCC até 4.000 K;

b. Vias publicas classificadas como Locais: TCC até 3.000 K;

c. Pracas e Parques: TCC até 3.000K

Para a execucdo dos SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS
DE ILUMINA(;AO PUBLICA instalados em vias de veiculos e de pedestres, a
CONCESSIONARIA devera:

i. Elaborar projetos luminotécnicos desenvolvidos para cada logradouro a ser
modernizado, cumprindo com as diretrizes e especificacbes estabelecidas neste
anexo, incluindo a proposta de instalagdo de eventuais novos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA para atendimento dos requisitos luminotécnicos previstos
neste ANEXO. O projeto luminotécnico devera ser elaborado de forma a prescindir
de qualquer necessidade de realocacdo de postes da distribuidora de energia
elétrica para atendimento aos requisitos estabelecidos neste ANEXO. Quando

houver a necessidade de instalacdo de novos postes de iluminacédo publica para
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fins de atendimento dos requisitos deste ANEXO, o investimento sera arcado pela
CONCESSIONARIA sem consumo do BANCO DE CREDITOS. Os projetos
luminotécnicos deverao ser desenvolvidos em softwares especificos compativeis
aos utilizados pelo PODER CONCEDENTE, utilizando as especificacdes técnicas
de luminarias em acordo com os dados de ensaios de tipo e de suas certificacoes.
Os projetos luminotécnicos para iluminacdo de tlneis e passagens inferiores
deverdo considerar os requisitos luminotécnicos minimos conforme ABNT NBR

5181. Os projetos deverdo conter:

a. Classe de lluminacdo conforme diretrizes estabelecidas no ANEXO XX —
CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO;

b. Largura de vias;

c. Quantidade e largura das faixas de rolagem;

d. Distancia entre luminarias;

e. Distancia entre a base do poste e a via de trafego de veiculos;
f.  Altura do poste;

g. Tipo e projecéo do braco de sustentacao;

h. Altura de montagem da luminaria;

i. Quantidade de luminarias por poste;

j.  Grau de inclinagéo de instalacdo das luminérias;

k. Tipo de distribuicdo transversal e longitudinal do fluxo luminoso;

I.  Temperatura de cor [K];
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m. Fator de Manutencdo determinado com base na depreciacéo gradual do fluxo
luminoso apurado nos ensaios de tipo e entre outros fatores associados a

limpeza e servicos de manutencao;

n. Dispersdo da Luz (indice BUG);

o. Existéncia de elementos arbéreos ou outros elementos que possam impactar

na iluminagao da via.

ii. Atender aos niveis minimos de iluminéncia média e uniformidade para todas as

classes de iluminagéo previstos na Norma ABNT NBR 5101, ou outra que vier a

substitui-la, conforme a Tabela 2:

Classe de lluminancia

lluminancia média minima Fator de uniformidade minimo

Ewmep,min [lux] Uwmin Nto
V2 20 30%
V3 20 20%
V4 10 20%
V5 5 20%

iii. Atender aos niveis minimos de lluminancia média e fator de uniformidade para as

vias de pedestres previstos na Norma ABNT NBR 5101, ou outra que vier a

substitui-la, conforme a Tabela 3.

Classe de lluminancia lluminancia média minima Fator de uniformidade minimo

Emep,min [lux] Uwmin nto
P1 20 30%
P2 10 25%
P3 5 20%
P4 3 20%

iv. Atender aos niveis minimos de iluminagdo em tlneis e passagens inferiores
abordados pela ABNT NBR 5181;
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v. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como um PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA TERMINAL no CADASTRO, devera ser realizada a
medi¢do da iluminancia média e da uniformidade somente em um vao adjacente
ao ponto no sentido do poste a menos de 100 metros na mesma via. Devem ser

atendidos os niveis minimos de iluminac¢éo previstos na Norma ABNT NBR 5101.

vi. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO no CADASTRO, devera ser realizada a
apuracdo da iluminancia média e da uniformidade considerando uma grade de
medi¢cdo a 17,5 metros do ponto para cada sentido da via. Neste caso devem ser
atendidos 50% dos niveis previstos para a via conforme sua classificacdo Norma
ABNT NBR 5101.

vii. Considerar no desenvolvimento do projeto luminotécnico reducdo da poluigdo
luminosa e reducdo do nivel de ofuscamento provocado a partir do angulo de

inclinacdo da luminéria, da curva e do tipo de distribui¢éo.

Para execucgdo dos SERVICOS de MODERNIZAC}AO E EFICIENTIZAQAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados em pracas e parques, a CONCESSIONARIA devera:

Desenvolver projetos luminotécnicos para o espaco publico destinado para pragas e
parques de tal forma que nos trechos de circulacdo de pedestres e areas de lazer
seja atendido os niveis minimos de iluminancia média e uniformidade conforme
classe de iluminagdo P2, recomendada para pracas e parques, apresentados na
Tabela 3. Deve-se ressaltar que 0s projetos para pracas e parques poderdo
apresentar nivel de iluminancia média até 30 lux a depender de sua utilizacéo,
caracteristica e seguranca publica. Nesse sentido a CONCESSIONARIA devera
apurar a necessidade de maior fluxo luminoso destinado a pracas e parques
enquanto o PODER CONCEDENTE podera demandar da CONCESSIONARIA
referido nivel de iluminagdo & CONCESSIONARIA mediante a fundamentacgéo

técnica;

Assegurar em pracas e parques ILUMINACAO PUBLICA que permita no minimo a
orientacdo, o reconhecimento mituo entre as pessoas, a seguranca para o trafego
de pedestres e a identificacdo correta de obstaculos, assim como devera garantir, a
uma distancia segura, informacéo visual suficiente a respeito do movimento dos

transeuntes;
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iii. A iluminacdo destinada as pragcas e parques devera dar atencdo especial a
iluminacéo de escadas e rampas de acesso dos pedestres, em particular garantindo

gue mudancas de niveis figuem bem visiveis;

iv.  Distribuir as estruturas de ILUMINACAO PUBLICA de modo a n&o obstruir o acesso
dos veiculos de emergéncia, de entrega ou de manutencdo, nem competir com a

arquitetura local,

v.  Considerar aplicacdo de critérios de projetos diferenciados para areas distintas como
jardins, brinquedos, jogos de mesa e quadras, utilizando arranjos de luminarias,

iluminagBes decorativas ou projetores;

vi. Considerar a iluminacdo adequada de estatuas, coretos e outros pontos especiais

das pracas e parques, preferencialmente com iluminacdo destacada.

Para execucdo dos projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO para ciclovias e
ciclofaixas do MUNICIPIO, a CONCESSIONARIA devera:

h. Desenvolver projeto luminotécnico que cumpra com 0S requisitos

luminotécnicos minimo expressos pela Tabela 4.

Natureza da ciclovia Classe de lluminancia Fator de

iluminagao meédia (lux) Uniformidade

Trechos que cruzam vias de veiculos. C1 15 0,20

Pistas adjacentes a vias de circulagao de Cc2 10 0,20
veiculos

Pistas ndo adjacentes a vias de circulagao de C3 5 0,20

veiculos ou lotadas em canteiros centrais ou

passeios

O prazo para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA nos demais tipos de logradouros publicos corresponde ao mesmo prazo para
iluminac&o viaria do MUNICIPIO.
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5.6.3 Especificacdes de Equipamentos e Materiais

A CONCESSIONARIA somente podera instalar, na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, luminéarias e fitas de LED certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria n°® 20. A
tecnologia empregada na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA devera atender
obrigatoriamente aos parametros técnicos, ensaios, dentre outras exigéncias presentes nas
normativas apresentadas no item de referéncias normativas, bem como as seguintes

especificagdes técnicas minimas.

+ EFICIENCIA ENERGETICA (EE): LUMINARIA com EFICIENCIA ENERGETICA
minima conforme classe A da Portaria N° 20 do INMETRO. No célculo dessa

eficiéncia, devem ser considerados equipamentos auxiliares da LUMINARIA;

+ Indice de protecdo (IP): o invélucro da LUMINARIA deve assegurar o grau de
protecdo contra a penetracdo de po, objetos solidos e umidade, de acordo com a
classificagdo da LUMINARIA e o codigo IP marcado na LUMINARIA. O grau de

protecdo devera ser certificado por ensaios com na base na ABNT NBR IEC 60529;

* Protecdo contra impactos mecéanicos externos: luminérias devem possuir uma
resisténcia aos impactos mecanicos externos correspondentes, no minimo, ao grau
de protecéo IK-08 conforme ABNT NBR IEC 62262;

. Requisitos elétricos: As caracteristicas elétricas e Oticas devem atender as
normas IESNA LM79, ANSI/IEEE C.62.41-1991 — Cat. C2/C3, IEC PAS 62717, IEC
PAS 62722-2-1, IEC 61643-11, IEC 62504, IEC 62031, NBR IEC 60598-1, NBR IEC
60529, NBR 15129, NBR NM 247-3, NBR 9117. As luminéarias deverdo apresentar
limite minimo de fator de poténcia indutivo ou capacitivo, conforme regras
estabelecidas pela ANEEL no momento da instalacdo. Presenca de dispositivo de
protecdo contra surtos de tensdo conectado em série a alimentacdo elétrica da
LUMINARIA LED.

» Dispositivo de Protecao contra surtos: As luminarias devem estar dotadas de
dispositivo de protecao contra surtos de tensédo com instalacéo elétrica na luminaria
conforme ABNT NBR 5410:;
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Aderéncia a sistemas de Telegestdo: Luminarias deverdo apresentar tecnologia
compativel com todas as funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO e ponto
de conexdao para instalacdo de equipamentos de Telegestao;

Fotometria: as luminarias devem ser classificadas conforme critérios constantes na
Norma ABNT NBR 5101 para distribuicdo longitudinal (Curta, Média e Longa),
distribuicao transversal (Tipo I, Il e Ill) e controle de distribuicdo de intensidade

luminosa (full cut-off, cut-off e semi cut-off);

Acabamento: todas as pecas metalicas ndo energizadas das luminarias devem

receber tratamento anticorrosivo;

Driver eletronico: O driver devera atender as normas NBR IEC 605981, NBR 15129,
NBR IEC 60529, IEC 61347-1, NBR IEC61347-2-13, IEC 61547, NBR 16026, IEC
61000-3-2 C, IEC 610004-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-3, EN 55015, CISPR 15/22 e
FCC Title 47 CFR part15/18 NonConsumer-Class.

Certificacdo do INMETRO: a CONCESSIONARIA devera apresentar a certificacdo
da luminaria LED emitida pelo INMETRO referente a Portaria n° 20, ou outra que vier
a substitui-la. Na hipotese de revogagdo ou suspensdo da Portaria n° 20 do

INMETRO deve ser apresentado, minimamente, os itens a seguir:

Certificac&o: As luminérias deverdo apresentar os certificados exigidos na Portaria
N° 20 do INMETRO.

Ensaios laboratoriais: A CONCESSIONARIA devera apresentar ensaios e testes

laboratoriais amostrais que analisem, minimamente, os seguintes parametros:

0 Tensao de alimentacdo da fonte luminosa (V);
0 Poténcia da fonte luminosa (W);

0 Corrente de alimentacdo da fonte luminosa (A);
0 Fator de poténcia;

0 Eficacia luminosa total;
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0 Temperatura de cor;

0 Iindice de reproducéo de cor;

0 Resisténcia de isolamento;

0 Rigidez dielétrica;

0 Distor¢do de harménica total (THD);

0 Corrente de entrada das lampadas ou modulos de LEDs (se aplicavel)
da LUMINARIA (Icc);

0 Tensao de entrada das lampadas ou médulos de LEDs (se aplicavel)
da LUMINARIA (Vcc);

0 Fluxo luminoso da luminaria (Im);
0 Tensao nominal das lampadas ou luminarias (V);
0 Corrente nominal das lampadas ou luminéarias (mA);
0 Temperatura maxima de juncao (°C);
0 Fabricante das lampadas / luminarias.
Com relaco aos ensaios e testes laboratoriais referidos acima, a CONCESSIONARIA devera:
i. Registrar todos o0s ensaios realizados, incluindo ao menos:

a. Reconhecimento de cada um dos elementos de ILUMINACAO PUBLICA

avaliados na amostra, com o apontamento de sua identificacdo do CADASTRO;

b. Data de realizagéo;

c. Resultados obtidos.
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ii. Garantir a realizacdo dos ensaios em laboratérios acreditados pelo
INMETRO ou 6rgdos competentes homologados pelo PODER CONCEDENTE (os
ensaios deverdo demonstrar conformidade com a Portaria INMETRO n°® 20 —
Regulamento Técnico da Qualidade para Luminarias para lluminacdo Publica Viaria,

ou portaria que a suceder);

iii. Encaminhar o0s resultados obtidos nos testes ao PODER
CONCEDENTE;

Apresentar ao PODER CONCEDENTE quaisquer pedidos de desconsideracdo de

itens, desde que devidamente justificado;

v. Realizar substituicdo dos equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA que
apresentarem qualidade e desempenho insuficientes de acordo com os parametros
estabelecidos neste ANEXO:;

Arcar com todos os custos relacionados as trocas, testes, verificagdo e analises das

instalacdes;

Providenciar novos ensaios, caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE.

5.6.4 Procedimentos para Execucdo dos Servicos de MODERNIZACAO E

EFICIENTIZACAO

Para que os SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO sejam devidamente
executados pela CONCESSIONARIA e, ap6s a sua conclusdo, aceitos pelo PODER
CONCEDENTE para fins de comprovacdo do cumprimento aos MARCOS DA CONCESSAO,

conforme disposto no item 3 deste ANEXO, deverdo ser seguidas as obrigacbes e

responsabilidades a seguir:

A CONCESSIONARIA devera:

i. Elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE e, caso exigido pelo
ACORDO OPERATIVO, a EMPRESA DISTRIBUIDORA, observando toda a
regulamentacado vigente e os termos celebrados entre 0o PODER CONCEDENTE
e a EMPRESA DISTRIBUIDORA no ACORDO OPERATIVO, os projetos
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relacionados aos servicos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e
implantacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e do SISTEMA DE
TELEGESTAO, previstos no periodo, em conformidade com o Programa de
Modernizacgéo e Eficientizacdo (PME), o Programa de Implantacdo do SISTEMA
DE TELEGESTAO e o presente ANEXO. Neles deverdo ser apresentados,

minimamente:

a. Plano de implementagédo completo, contendo:

. Cronograma detalhado de execucéo e conclusdo dos
servicos;
. Quantitativo dos materiais a serem empregados.

b. Projetos luminotécnicos conforme diretrizes estabelecidas no item 5.6.2.
c. Projetos elétricos;
d. Projetos estruturais;

e. Detalhamento dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA envolvidos,
devidamente georreferenciados, presentes no CADASTRO;

f. Relacdo de materiais constantes nos projetos;
g. Especificacdes técnicas completas dos materiais empregados;

h. Especificagbes técnicas completas das tecnologias a serem implantadas nos
PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO,
incluindo, minimamente: Software / Plataforma para controle do SISTEMA DE
TELEGESTAO; Rede de conectividade e os dispositivos de controle do
SISTEMA DE TELEGESTAO;

i. Diagramas elétricos de montagem;

j. Memodria de calculo das cargas envolvidas a serem retiradas e instaladas;
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k. As cargas elétricas existentes e futuras, para eventuais alteracfes das

caracteristicas das estacdes transformadoras;

I.  Assinaturas dos engenheiros responsaveis, acompanhado do numero do
CREA, recolhida e anotada a respectiva ART, conforme regulamentacéo

vigente.

Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, juntamente aos projetos de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, minimamente:

a. Amostras fisicas das solugdes tecnoldgicas do SISTEMA DE TELEGESTAO
por ele selecionadas para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA equipados
com SISTEMA DE TELEGESTAOQ;

b. Amostras fisicas das solugbes tecnologicas de iluminagdo por ele

selecionadas;

c. Certificados de laboratérios acreditados pelo INMETRO ou 6rgdo competente,
para homologacgdo da tecnologia utilizada para iluminagéo conforme Portaria
N° 20 que regulamenta os requisitos técnicos minimos que atestem a qualidade
do material na classe A - INMETRO;

d. Registro no INMETRO que autoriza a comercializacdo de um produto ou

servico e a utilizagdo do selo de identificacdo da conformidade;

e. Certificados de laboratérios acreditados pelo INMETRO ou 6rgdo competente,

se houver, para homologacao da tecnologia utilizada para telegerenciamento;

Garantir que os projetos elaborados atendam aos seguintes requisitos:
a. Cumprimento das especificacbes de equipamentos e materiais do item 5.6;

b. Utilizacdo, preferencialmente, de um Unico modelo de LUMINARIA para os
PONTOS DE ILUMINA(;AO PUBLICA localizados numa mesma via, com
excegao para 0s casos em que o projeto urbanistico exija mais de um modelo
€ nos casos em que 0 modelo existente ndo seja capaz de atender os requisitos

previstos neste ANEXO;
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c. Revisdo e/ou substituicdo, caso necessario, das conexdes com a rede elétrica;

d. Inclusdo de circuito exclusivo, caso necessario;

Realizar as devidas alteracbes nos projetos, caso solicitado pelo PODER
CONCEDENTE a sua revisdo, no prazo disposto no CONTRATO. Nesta hipotese,
a CONCESSIONARIA devera iniciar os servicos de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO pretendidos apenas apos a aprovacdo dos projetos revisados,
ressalvado o disposto no CONTRATO;

Comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE, quando da conclusdo dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, acompanhado do “as built”
de cada projeto. O “as built” devera ser acompanhado das relagdes dos materiais
empregados e da data da energizacdo, bem como os resultados dos requisitos
luminotécnicos referenciados no item 5.6. Para os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO, comprovacgdo da capacidade de
telegerenciamento destes pontos, de modo a que sua operagdo cumpra com as
funcionalidades estabelecidas no item 5.8 deste ANEXO, elementos estes a serem

entregues da seguinte forma:

a. Projetos estrutural (obra civil), elétrico e luminotécnico, em formato digital:
AUTOCAD e de software de iluminagéo publica e PDF;

b. Relacdo discriminada dos materiais, de logradouros, com as respectivas
guantidades de PONTOS DE ILUMINAC;AO PUBLICA, contendo os dados e as
informagdes do CADASTRO em meio digital.

c. Copias impressas dos itens a e b, em papel podem ser solicitadas a critério do
PODER CONCEDENTE.

vi.  Realizar conjuntamente com o PODER CONCEDENTE, apés a conclusao dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, as medi¢des da iluminancia
média minima “Emep,min”, do fator de uniformidade minimo “U” conforme indicado no
item 5.6 deste ANEXO para cada classe de iluminagéo, de acordo com as diretrizes
de inspecdo da Norma ABNT NBR 5101, e a medicdo da TCC por meio de
instrumentos homologados pelo INMETRO, bem como a comprovagdo de

atendimento a todas as condi¢Oes estabelecidas no projeto. Para os PONTOS DE
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ILUMINACAO PUBLICA que forem contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTAO,
sera também verificado se estas possuem todos os dispositivos de campo previstos
no Programa de Implantacdo do Sistema de Telegestdo (PIST) e nos projetos
previamente entregues pela CONCESSIONARIA e se o SISTEMA DE
TELEGESTAO est4 em pleno funcionamento e em conformidade com as diretrizes,
especificacBes e funcionalidades expressas no item 5.8. A medicéo sera realizada
por meio de verificacdo amostral in loco. A amostra de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA modernizados devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na
Norma ABNT NBR 5426, nivel geral de inspec¢éo 2 (dois) e plano de amostragem
simples normal. Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA modernizados que ser&o
vistoriados deverdo ser definidos de forma aleatéria, pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE. As medicdes deverao ser realizadas
pela CONCESSIONARIA e poderdo ser acompanhadas e/ou auditadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE;

vii.  Encaminhar certificacdes e os resultados de testes de laboratorios, quanto a
gqualidade dos equipamentos instalados na execucdo dos SERVICOS de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, nas condicdes estabelecidas no item 7.2
do presente ANEXO;

viii. Refazer o SERVICO completo, ou parte dele, arcando com todas as despesas

relacionadas, quando da ndo aprovacéao por parte do PODER CONCEDENTE;

ix.  Atualizar o CADASTRO apds execucdo dos SERVICOS de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZA(;AO; incluindo ao menos:

a. Aidentificacdo de todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA modernizados;

b. O cadastro da atividade de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO realizada.

X. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA a
comprovacdo da atualizagdo do CADASTRO, no prazo estabelecido no
CONTRATO.

Com relacdo aos prazos relacionados aos procedimentos de execucdo e aprovacdo dos
SERVICOS de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, a CONCESSIONARIA devera:
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i. Encaminhar alteragdes nos projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO,
caso solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo fixado no CONTRATO,
contados a partir da data de solicitagdo de revisdao por parte do PODER
CONCEDENTE;

ii. Realizar as modificagbes que se fizerem necessarias nos SERVICOS de
MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO executados, no prazo indicado pelo PODER
CONCEDENTE, contado a partir da data de reprovacdo por parte do PODER
CONCEDENTE dos SERVICOS executados.

5.6.5 Priorizacdo para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO

A CONCESSIONARIA devera modernizar e eficientizar em cada MARCO o quantitativo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA conforme requisitos especificados no tépico 3 (trés)
deste ANEXO.

Para elaborag&o do cronograma detalhado de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA a ser apresentado pela CONCESSIONARIA no PLANO
DE MODERNIZACAO, devera ser seguida a priorizacio conforme lista relacionada abaixo.
Durante a aprovacdo do PLANO DE MODERNIZACAO (PM) o PODER CONCEDENTE

podera solicitar ajustes na priorizagéo prevista a seguir.

5.7 Adequacao da Rede Municipal de lluminagao Publica

A CONCESSIONARIA devera garantir que os projetos luminotécnicos a serem elaborados
previamente 4 acdo de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO atendam aos requisitos
estabelecidos neste ANEXO e assegurem o atendimento ao longo de todo o PRAZO DA
CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pelas adequacdes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA que se fizerem necessarias para atendimento integral dos requisitos

luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.

Nos casos em que se constatar necessidade de substituicdo de bracos ou de suportes para
adequacdo, a CONCESSIONARIA devera desenvolver estudo técnico prévio a respeito do
esforco mecanico do poste de ILUMINACAO PUBLICA, de tal forma que seja viabilizada a
substituicdo do braco e/ou suporte por uma nova estrutura que assegure o atendimento dos

requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.
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A CONCESSIONARIA podera reaproveitar os bracos, postes e suportes substituidos com a
finalidade de adequac&o ou por constatar nos SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA
da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA estruturas que comprometam a seguranca
dos USUARIOS e/ou apresentem sinais de oxidacdo acentuada. A CONCESSIONARIA é
responsavel por averiguar as condicdes mecéanicas de bracos e/ou suportes, antes de sua

reutilizagdo, de forma a assegurar a seguranca de sua nova instalacéo.

Nos casos em que constatar necessidade de instalacdo de novo poste e/ou luminéria de
ILUMINACAO PUBLICA em rede de distribuicdo aérea ou subterranea para adequacéo, a
CONCESSIONARIA deveréa elaborar projeto elétrico e estrutural respeitando as referéncias
normativas e apresenta-lo para aprovacdo do PODER CONCEDENTE. Todos os custos de
adequacdo como, por exemplo, a instalagdo de um novo poste e/ou luminéaria, sdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, em véos entre dois PONTOS DE ILUMINAC;AO
PUBLICA com distancia de até 90 (noventa) metros na mesma via. Os custos de adequacio
citados ndo consomem o BANCO DE CREDITOS.

5.8 Implantacéo do Sistema de Telegestéo

A CONCESSIONARIA devera implantar SISTEMA DE TELEGESTAO em VIAS COM
TELEGESTAO, conforme disposicdes e diretrizes do ANEXO XX — CLASSIFICACAO DAS
VIAS DO MUNICIPIO.

O SISTEMA DE TELEGESTAO deveréa contemplar solugdo de computago, armazenamento,
seguranga, conectividade, interface grafica de usuario e dispositivos de campo (“online” ou
“offline”) para gerenciar, monitorar, controlar e receber dados operacionais dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA nos locais com SISTEMA DE TELEGESTAO.

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera suportar protocolos abertos de comunicagéo quando
necessario (por exemplo, TCP/IP, 802.15.4, 6LoWPAN, Bluetooth Low Energy - BLE) e devera
ser escalavel, confiavel e rapido. O SISTEMA DE TELEGESTAO deveréa ter um aplicativo de
controle, implantado no CCO, com uma interface dindmica de usuario para gerenciar um
elevado volume de dispositivos, relatorios e outras funcées sem a necessidade de instalacao
fisica de nenhum software especifico para gerenciamento, podendo ser visualizada a partir de
gualquer dispositivo com um navegador comum e devera suportar protocolos de controle (por

exemplo, HTTP, XML, REST, SOAP), permitindo a integracdo com diferentes tecnologias.
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O SISTEMA DE TELEGESTAO devera ser composto por funcionalidades operacionais
minimas, plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO, conectividade e
dispositivos de controle a serem instalados nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

5.8.1 Cronograma de implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO

A CONCESSIONARIA devera implantar SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA conforme o cronograma estabelecido no item 3 deste ANEXO. Para
implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, devera projetar a arquitetura de rede do
SISTEMA DE TELEGESTAO, considerando a topologia da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e a tecnologia definida.

5.8.2 Caracteristicas basicas da plataforma do SISTEMA DE TELEGESTAO

A plataforma do SISTEMA DE TELEGESTAO devera estar integrada aos SERVICOS
operacionais que compdem o CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) e ao Sistema

Central de Gerenciamento.

Cabera a4 CONCESSIONARIA implantar plataforma para controle do SISTEMA DE
TELEGESTAO no CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) que garanta

minimamente:

i. Operagdo simultdnea de multiplas telas de controle em diversas localidades, por

qualquer nivel de usuério a qualquer tempo;

ii. Tecnologia confiavel de criptografia com um alto nivel de seguranca para as

operacdes do sistema,;
iii. Integridade dos dados pelo prazo de 12 (doze) meses;

iv.  Armazenamento de dados, por redundéncia, em pelo menos duas localidades
diferentes, para garantir que independentemente das adversidades naturais, a
confiabilidade do armazenamento e o resgate de informacdes possa ser feito a
gualguer momento. A replicacdo de dados deverd ser instantdnea e automatica,

permitindo acesso instantaneo a eles em caso de algum evento ou anomalia externa.

v.  AtualizacBes de maneira remota e segura. As atualizacdes devem ser instaladas
automaticamente e sem causar distirbios a operacdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA. Quando da conclusdo da instalacdo das novas
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funcionalidades adicionadas, um resumo destas devera ser enviado ao PODER
CONCEDENTE;

vi.  Fécil incorporacéo de tecnologias de iluminacdo abertas existentes (incluindo
tecnologia 0-10V, DALLI, entre outras);

Comunicacado dos computadores/servidores com outros sistemas de internet de
maneira aberta, padronizada e documentada. Utilizando plataformas de Web, a
plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO devera:

a. Apresentar Interface web amigavel, disponivel em idioma portugués, podendo
ser visualizada a partir de qualquer dispositivo com um navegador comum e
deve suportar protocolos abertos de controle (por exemplo, HTTP, XML, REST,

SOAP) e permitir a integragdo com outros sistemas;

b. Possuir capacidade de gerenciar um elevado volume de dispositivos, relatérios
e outras fungdes sem a necessidade de instalacéo fisica de nenhum software
especifico para gerenciamento. Devera exibir os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA em base cartografica georreferenciada, visualizar a planta de
ILUMINACAO PUBLICA em mapa ou foto de satélite com “zoom” e “street

view”.

C. Possuir icones especificos para falhas nos equipamentos existentes nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

d. Possuir capacidade de gerar relatérios de dados histéricos ilimitados referentes

as falhas, ocorréncias e medicdes, podendo ser exportados em arquivos;

e. Possuir comandos de controle, monitoramento e consulta da rede de

iluminac&o em tempo real e agendado;

f. Possuir capacidade de gerar diario completo de eventos (log) para cada
um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

viii.  Agrupamento de luminérias em multiplos de grupos, permitindo sobreposicao e

consulta de grupos;

ix.  Configuracdo de programas e rotinas para controle, monitoramento e consulta;
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x.  Programagdes configuraveis em casos de falhas, ocorréncias, alarmes e avisos
de adverténcia (sobretensdo e subtensdo na entrada do driver, sobrecorrente do

driver, fator de poténcia);

Xi. Identificacdo dos tipos de falhas nas luminarias (como apagada ou acesa, fora
dos horérios de operacédo), sendo a visualizacdo de tais falhas autométicas e em

tempo real;

xii.  Medicdo do consumo de energia discriminado por PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA e totalizado conforme os seguintes procedimentos de faturamento:

a. Padrdo: baseado no tempo determinado pela ANEEL conforme Resolucdo 888
e Resolugao 1.000. Cabe ressaltar que esse procedimento deveré ser alterado
mediante atualizacdo da proposicéo de faturamento da ANEEL;

b. Medido (consumo real medido por medidor interno);
c. Estimado (tempo real aceso).

xiii. Medicdo e monitoramento (valores instantéaneos e eficazes) em tempo real de
tensdo, corrente e poténcia ativa, bem como valores instantaneos de fator de

poténcia;

xiv. Estado de conexdo da comunicagdo de todos os elementos, incluindo

capacidade de armazenamento e de memoria;

xv.  Registros automaticos no CCO das alteragcbes de comportamentos das

luminarias;
xvi.  Registro dos momentos de retorno ao funcionamento;
xvii. Identificacdo dos tipos de falhas nas luminarias (piscando, apagado);

xviii. Capacidade de registro de ordem de servico bem como o fechamento dela,

indicando ciéncia ao USUARIO:

xix. Capacidade de agrupar alertas e falhas iguais emitidas para um conjunto de

luminarias ou luminaria individualizada em uma Unica ordem de servico;
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xx.  Registro de horas de operacédo para cada luminaria;

xxi. Exportacdo de mapas em formato KMZ (Google Earth) de forma nativa e

interativa, sem customizacdo por meio de codigo fonte;

xxii. Exportacdo de resultados e informacdes do SISTEMA DE TELEGESTAO em
formato CSV e XML de forma nativa e interativa, sem customizag¢ao por meio de
cadigo fonte;

xxiii. Geracgao de relatérios gerenciais que permitam visualizacdo de mapas digitais
com visualizacdo georreferenciada dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,

graficos e demonstrativos;
xxiv. Mecanismos de seguranca de informagéo do sistema;
xxv. Integracdo com os softwares que compéem o CCO.

Os servidores utilizados no SISTEMA DE TELEGESTAO e/ou no CCO (sejam proprios ou
solucdo em nuvem) devem estar localizados preferencialmente em territério brasileiro, sendo
necessarios que pelo menos o backup de todos os sistemas esteja localizado em territério
brasileiro. No caso de contratacdo de operadora de nuvem, a empresa deve responder

juridicamente em territério brasileiro.

A plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO também devera estar integrada
aos SERVICOS de operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, no sentido de corroborar na execucdo dos SERVICOS de ordem corretiva e

preditiva, principalmente, segundo as diretrizes expressas a segulir:

i.  Ordem corretiva: 0 SISTEMA DE TELEGESTAO devera alertar ao CCO, em casos
de identificacdo de falhas operacionais nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA,

através de ordem de servico com as informacdes necessarias para analise;

ii. Ordem preditiva: dentre as funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO esta o
monitoramento em tempo real da tensdo de alimentag&o das luminarias. Caso seja
verificada elevacdo de tensédo acima do determinado por resolucdo da ANEEL, o
SISTEMA DE TELEGESTAO devera gerar relatério para acéo preditiva no ponto em

que houve violagdo de tenséo.
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5.8.3 Conectividade

A CONCESSIONARIA devera prover conectividade, garantindo a comunicagdo entre os
dispositivos de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO instalados nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO e o
CCO. A conectividade devera estabelecer comunicacédo bidirecional de informacgdes entre os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO e o CCO, de forma
a permitir que o CCO envie informacdes de comando para os PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA e que estes, por meio de seus dispositivos de controle, enviem informacdes
referentes ao estado operacional do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

Competira 4 CONCESSIONARIA prover uma rede de conectividade que permita

minimamente;

Vii.

i. Garantir cobertura de dados em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
com SISTEMA DE TELEGESTAO, de acordo com a classificacdo viaria detalhada
no ANEXO XX — CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO;

ii. Estender os limites de tamanho e velocidade da comunicacdo dos
dados, caso a aplicacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO assim necessite;

iii. Ter escalabilidade;

iv.  Funcionar em frequéncia autorizada regulamentada pela ANATEL para esta

natureza de servigo;

Operar em alta disponibilidade e redundancia de rede, garantindo mecanismos de

auto recuperacao e roteamento automatico em caso de falha;
vi. Garantir estrutura de rede com suporte a padrdes abertos;

Operar de maneira autbnoma sem a necessidade de conexao a um concentrador ou
a internet, armazenando dados operacionais por pelo menos 7 dias (caso ocorra

alguma falha na conex&o).
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5.8.4 Dispositivo de Controle do Sistema de Telegestao

O dispositivo de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO disponivel nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO apresenta-se como peca-chave
na efetivacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO ao estabelecer a comunicacdo entre PONTO
DE ILUMINACAO PUBLICA e a plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO
instalada no CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO).

Os dispositivos de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO, minimamente, devem cumprir as

especificagdes estabelecidas a seguir.

Vi.

Vii.

viii.

Permitir o recebimento de controle individual ou em grupo para mensagens e
comandos de liga/desliga, de dimerizacdo, calendarios de operacao e sinal horério.
Cada dispositivo de controle deve receber seu préprio relégio astronémico (carta
solar), a depender de sua posi¢ado georreferenciada e do calendéario de dimerizagéo

alocado ao dispositivo;

Os dispositivos de campo deverdo ser controlados através do mesmo ambiente da

plataforma de Telegestdo, independente da tecnologia adotada em campo;

iii. Atualizagdo de sistemas e configuracdes de parametros internos de forma
remota — Over The Air (OTA);

Capacidade de reconexdo automatica com o servidor da aplicagdo (watchdog) para

monitoramento de servigos do seu sistema operacional e testes de conectividade;

Certificacdo da ANATEL,;

Disponibilidade de fotbmetro de alta preciséo para controle de iluminancia externa a
fim de monitorar ou programar remotamente o instante de acionamento das

luminarias LED.

Comunicacdo em tempo real entre o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e o0 CCO;

Capacidade de dimerizacéo entre 1% (um por cento) a 100% (cem por cento);

Capacidade (soft real-time) de ligar ou desligar a LUMINARIA remotamente e por

meio de programacao agendada ou direta;
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Monitoramento e coleta de dados, incluindo:

a. Leitura de estado da LUMINARIA (ligada / desligada / % de dimerizac&o)

b. Duracio acumulada do tempo de funcionamento da LUMINARIA;

c. Quantidade de chaveamentos acumulados pela LUMINARIA.

Capacidade de verificar o modo de operacéo da LUMINARIA (direta / programado);

Identificacdo de falhas das luminarias, do driver e poténcia/fator de poténcia;

Mecanismo automatico de georreferenciamento;

Capacidade de executar controle e dimerizacdo através do status dos fotdmetros
elou auxiliado por temporizador e por um reldgio de tempo real de acordo com o
calendario anual do nascer e do pér do sol, mesmo em caso de auséncia de

comunicagédo com o CCO;

Ser compativel com tecnologias abertas de iluminacdo como 0-10V, DALI, entre

outras;

Capacidade de armazenar os parametros de programagdo gravados em memoria

ndo volatil;

xvii. Envio de mensagens e alertas automaticos assim que ocorrer mudanga de
status da LUMINARIA (transicdo entre LUMINARIA ligada, cintilando ou desligada);

xviii. Tempo programavel para envio das informacdes relativas & LUMINARIA para o
CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL;

Os dispositivos de controle podem exigir a instalacdo de concentradores/gateways
de comunicacdo. Desta maneira, a localizacdo e o niumero de equipamentos desse
tipo devem ser definidos de acordo com a tecnologia adotada. Os dispositivos de
controle, entretanto, devem continuar a operacdo de iluminagéo pré-programada em

caso de falha desses concentradores/gateways.
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A CONCESSIONARIA devera implementar o SISTEMA DE TELEGESTAO que atenda as
funcionalidades e especificacfes expressas a seguir.

Dimerizacao

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera garantir o ajuste remoto do controle luminoso em
tempo real de cada LUMINARIA que conte com SISTEMA DE TELEGESTAO, a possibilidade
de reduzir o consumo energético, prolongar a vida Gtil da LUMINARIA e evitar picos de partida

gue favorecam o desgaste da fonte luminosa e dos componentes do sistema.

O ajuste de fluxo luminoso nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE
TELEGESTAO devera seguir aspectos legais e normativos relativos pertinentes
(especialmente a Norma ABNT NBR 5101) e somente pode ser efetivado mediante
autorizacdo do PODER CONCEDENTE e cumprimento dos requisitos previstos no item 4.2.2.

Monitoramento

O SISTEMA DE TELEGESTAO devera garantir o monitoramento remoto ininterrupto dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO, de forma que sejam
identificadas falhas e ac¢bes que requerem manutengdo. Assim, para efetivacdo deste

SERVICO, o sistema devera monitorar:

»  Falha operacional dos moédulos LED;
*  Falha de comunicagéo;

* Qualidade da energia elétrica (fator de poténcia, nivel de tensdo, poténcia e

corrente);
+ Posicdo geografica das luminarias;
* Quantidade de chaveamentos acumulados pela luminéria;
* Duragédo acumulada do tempo de funcionamento da luminaria;

+ Em tempo real (soft real-time), o estado das luminarias (ligadas ou desligadas) e

alteragOes desses estados de forma direta ou programada (soft real-time).
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O SISTEMA DE TELEGESTAO devera medir em tempo real (soft real-time) grandezas
elétricas e ambientais associadas ao PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA. Sendo medidos

minimamente;

5.9

Tempo de operacéo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;
Poténcia instantanea em Watts

Poténcia aparente;

Consumo de energia acumulado mensal por ponto;

Fator de poténcia;

Tensao;

Corrente;

Tempo acumulado de operacao da luminaria.

Capacitagcdo da Equipe do Poder Concedente

A CONCESSIONARIA devera realizar cursos e workshops, denominados CAPACITA(;AO, a

partir dos seguintes critérios:

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deve indicar o conteddo programatico da
CAPACITACAO, podendo se valer de recomendacdes tanto da CONCESSIONARIA
como do VERIFICADOR INDEPENDENTE, que devera ser aprovado pelo PODER
CONCEDENTE;

A CONCESSIONARIA devera fornecer toda a infraestrutura fisica, mobiliario,
equipamentos e materiais, necessarios para a execucdo da CAPACITACAO. A
CAPACITAC;AO deve ocorrer em local dentro da area do MUNICIPIO:

A CONCESSIONARIA seré responséavel por ministrar a CAPACITACAO, podendo
realizar esta atividade tanto com equipe prépria como através de contratacdo de

empresa especializada;
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A CONCESSIONARIA devera elaborar todo o conteido e materiais didaticos para
realizacdo da CAPACITACAO conforme melhores préaticas de mercado. O contetido
apresentado na CAPACITACAO e materiais complementares devem ser entregues
em versdo impressa pela CONCESSIONARIA para cada participante da
CAPACITACAO:;

A cada 12 (doze) meses devem ser realizadas CAPACITACOES pela
CONCESSIONARIA que totalizem uma carga horéaria de 80 (oitenta) horas. A carga
horaria podera ser dividida em mais de uma CAPACITACAOQ, dentro do periodo de
12 (doze) meses, a critério do PODER CONCEDENTE;

O custo da capacitagdo devera guardar correspondéncia com valores praticados no
mercado, ficando desde ja fixado o teto de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), corrigidos

anualmente pelo IPCA,;

O PODER CONCEDENTE designara a equipe que recebera a CAPACITACAO,

ficando desde ja limitado o nimero de 20 (vinte) pessoas;

Ao final de cada CAPACITACAO, a CONCESSIONARIA deve realizar uma pesquisa
de satisfacdo com todos os participantes. Caso o resultado da pesquisa aponte que
a CAPACITACAO ndo foi considerada como satisfatoria pelos participantes, o
PODER CONCEDENTE teré4 o direito de requerer uma nova CAPACITACAO para a

carga horaria utilizada.

5.10 Servicos Complementares

Apresentam-se a seguir as diretrizes, especificacdes e obrigacdes do PODER CONCEDENTE
e da CONCESSIONARIA no que tange aos SERVICOS COMPLEMENTARES, que ser&o
solicitados mediante emisséo de ordem de servico pelo PODER CONCEDENTE e utilizagdo
do saldo do BANCO DE CREDITOS.

A REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ampliada por meio da execucdo de
SERVICOS COMPLEMENTARES deve seguir os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAO previstos neste ANEXO, incluindo, no caso de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA instalados em VIAS COM TELEGESTAO, as especifica¢bes e funcionalidades do
SISTEMA DE TELEGESTAO.
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5.10.1 Tipos de Servicos Complementares

Os SERVICOS COMPLEMENTARES séao aqueles listados a seguir:
e Instalacéo de novos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA

Compreende a necessidade de instalacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
excecdo da adequacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA prevista no tépico
5.6.1, mediante solicitacdo do PODER CONCEDENTE. Para estes novos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA a CONCESSIONARIA seré responséavel tanto pela instalacdo, como
operacio e manutencéo durante o PRAZO DA CONCESSAO.

e Operacdo e Manutencédo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adicionais

Ap6s a transferéncia ao PODER CONCEDENTE de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
implantados por EMPREENDEDORES, caberd ao PODER CONCEDENTE emitir ordem de
servicos para que a CONCESSIONARIA assuma total responsabilidade pela operagéo e
manutenc&o dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adicionados.

Sendo assim, logo apds a emissao da ordem de servicos pelo PODER CONCEDENTE e
durante todo o periodo restante da CONCESSAO, cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
instalado por EMPREENDEDORES, devera ser considerado pela CONCESSIONARIA como
integrante da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, cabendo 8 CONCESSIONARIA
atender a todos os parametros e exigéncias do CONTRATO e seus ANEXOS.

Com relac&o & operacdo e manutencéo dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
CONCESSIONARIA devera:

i. Garantir, ap6s o recebimento da ordem de servico, na forma do CONTRATO, a
operacido e manutencdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA adicionados
pela CONCESSIONARIA em conformidade com as diretrizes e exigéncias
detalhadas neste ANEXO, ao longo do PRAZO DA CONCESSAO:;

ii. Definir os procedimentos para transferéncia da operacdo e da manutencao dos

PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA implantados por EMPREENDEDORES,
submetendo-os a aprovagdo do PODER CONCEDENTE;
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iii.  Estruturar um documento em formato de guia para orientar a estruturacdo da
iluminacdo publica nos PROJETOS DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES
com base nas diretrizes da Norma ABNT NBR 5101;

iv.  Analisar e aprovar os PROJETOS DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES,
quando submetidos pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, e indicar
fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessarios para o atendimento
dos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste
ANEXO;

V. Realizar a avaliagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA implantados por
EMPREENDEDORES que serdo transferidos ao PODER CONCEDENTE,
comunicando as condi¢des gerais bem como eventual necessidade de adequacgéo
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA aos requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia previstos neste ANEXO;

vi.  Garantir, ap6s o recebimento da ordem de servico, na forma do CONTRATO, a
insercéo e identificagdo no CADASTRO de todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA adicionais e o inicio de sua operacdo e manutencdo, em conformidade

com os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia previstos neste ANEXO.

vii. Garantir ao final do PRAZO DA CONCESSAO o retorno ao PODER
CONCEDENTE dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA transferidos por
EMPREENDEDORES conforme todas as exigéncias do tépico 7.6.

5.10.2 Diretrizes Técnicas dos Projetos para execucdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES

Os projetos de atendimento aos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA oriundos dos
SERVICOS COMPLEMENTARES devem seguir as diretrizes, especificacbes e
procedimentos definidos no item 5.6.2, garantindo o atendimento aos requisitos

luminotécnicos e de eficiéncia previstos neste ANEXO.

Nos projetos deverédo ser levantadas as informac6es do logradouro a ser iluminado, de acordo

com plano diretor do municipio.

Adicionalmente as diretrizes expressas em 5.6.2, ressalta-se:
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+ Os projetos devem ser elaborados em software compativel com o PODER
CONCEDENTE devendo conter memorial descritivo, relacdo de materiais com

orgamento elaborado e o projeto propriamente dito.

* As luminérias utilizadas na execu¢do de SERVICOS COMPLEMENTARES deverao

possuir eficiéncia minima de 120 lumens/watt.

» Os projetos a serem elaborados deverdo considerar a interferéncia da vegetacao
arbérea apurando as alternativas técnicas viaveis que ndo comprometam a qualidade
do servico de ILUMINACAO PUBLICA e atendam requisitos luminotécnicos e de
eficiéncia previstos neste ANEXO. Na falta de alternativas técnicas, a
CONCESSIONARIA devera avaliar a implantagéo de iluminacdo de segundo nivel nos
postes existentes, ou, ainda, instalar postes exclusivos a fim de cumprir os indices
estabelecidos neste ANEXO. As areas de conflito como travessia de pedestres,
cruzamentos de nivel, intercambios e tineis devem ser tratadas de acordo com as
condigbes particulares estabelecidas na Norma ABNT NBR 5101 ou em suas
respectivas normas especificas. Os projetos devem ser elaborados conforme
referéncias normativas, os padrbes (se existentes) do 6rgdo municipal competente e
da EMPRESA DISTRIBUIDORA.

+ O prazo de execucgao dos projetos devera ser acordado entre as PARTES.

6 BANCO DE CREDITOS

O BANCO DE CREDITOS representa um saldo de solicitacdes a disposicdo do PODER
CONCEDENTE, medido em créditos, para execu¢do dos SERVICOS COMPLEMENTARES.
No inicio da FASE | do CONTRATO, o BANCO DE CREDITOS iniciara com XX (XX) créditos,
calculados pelo produto dos XX pontos novos definidos como crescimento vegetativo pelo
fator de conversao em créditos (2,4) para instalacao de um novo ponto de iluminacao Publica
exclusivo nos grupos G1 e G2, conforme Tabela 5. No calculo do projeto, a cada 12 (doze
meses) apoés inicio da FASE |, serdo adicionados mais XX (XXX) créditos ao BANCO DE
CREDITOS. Os créditos constantes no banco ndo expiram, sendo, portanto, cumulativos ao
longo de todo PRAZO DA CONCESSAO.

Os casos previstos nos tépicos 5.6.1 e 5.6.4 deste ANEXO n&o consumirdo créditos do
BANCO DE CREDITOS e a CONCESSIONARIA ndo fara jus a qualquer reequilibrio ou

remuneracdo adicional nestes casos.
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Para fins de contabilizag&o dos créditos do BANCO DE CREDITOS, considera-se a Tabela 5,
tirada suas proporcoes a partir dos estudos de CAPEX e OPEX.

Tabela 5 - Fator de Conversao de Servicos Complementares em Créditos

Iltem V2 e V3 V4 e V5
Instalacdo de 1 novo ponto de lluminagao Pablica ndo 1,24 1,00
exclusivo
Instalac&o de 1 novo ponto de lluminagado Publica exclusivo 3,80 3,44
Recebimento de 1 ponto de lluminagéo Publica para O&M 0,75 0,50

+ Instalagdo de 1 novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA n&o exclusivo: Inclui a
instalacdo (materiais e m&o de obra) de um novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
com todos os seus componentes: luminaria, braco, relé, SISTEMA DE TELEGESTAO
(em caso da implantacdo em vias classificadas como V2, V3 e V4), dentre outros
necessarios, excluindo-se o poste de iluminacdo. Além da instalacao, inclui a operagéo
e manutencao posterior do novo ponto durante 0 PRAZO DA CONCESSAO;

« Instalacdo de 1 novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA exclusivo: Inclui a
instalacdo (materiais, obra civil e m&o de obra) de um novo PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA exclusivo com todos 0s seus componentes: luminaria, braco, relé, SISTEMA
DE TELEGESTAO (em caso da implantagéo em vias classificadas como V2, V3 e V4),
dentre outros necessarios, incluindo-se o poste de iluminagdo. A CONCESSIONARIA
sera responséavel tanto pela instalagdo do poste como pela implantacdo da rede de
energia elétrica para ligacao entre os postes, a qual devera ser subterranea. Além da
instalag&o, inclui a operacdo e manutencao posterior do novo ponto durante o PRAZO
DA CONCESSAO;

+ Recebimento de 1 PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA para O&M: Inclui o
recebimento de um novo PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA implantado por
EMPREENDEDORES para operacdo e manutencdo, desde que tenham tido o
PROJETO DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES apresentado anteriormente e
aprovado pela CONCESSIONARIA. Para PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA
localizados em vias com CLASSE DE ILUMINACAO V2, V3 e V4, a
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CONCESSIONARIA é responsavel pela manutengédo e operacédo do SISTEMA DE
TELEGESTAO

Apbés emissdo da ordem de servico pelo PODER CONCEDENTE, competird a
CONCESSIONARIA executar os SERVICOS COMPLEMENTARES, contemplando a

disponibilizacdo de méo de obra, equipamentos e materiais que se fizerem necessarios
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7 PROCEDIMENTOS DE TERMOS DE ACEITE E DE VERIFICACAO

Apresentam-se a seguir os procedimentos para emissdo do TERMO DE ACEITE pelo PODER
CONCEDENTE. Nos casos em que o PODER CONCEDENTE apurar que especificacoes,
diretrizes, atividades ou outras exigéncias expressas neste ANEXO néo foram atendidas pela
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE devera notificar 8 CONCESSIONARIA sobre
os itens ndo atendidos, apresentando documentos que fundamentem a ndo emissao do
TERMO DE ACEITE. Nesse caso, a CONCESSIONARIA, no prazo estabelecido pelo PODER
CONCEDENTE, dever4d avaliar e adequar as questdes levantadas pelo PODER
CONCEDENTE e iniciar novamente o procedimento de obtencdo do TERMO DE ACEITE.

7.1 Afericdo da qualidade do Cadastro Base

A atividade de afericdo da qualidade do CADASTRO BASE consiste no processo de analise
do levantamento dos dados dos equipamentos e componentes instalados nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA. Para isto, serdo confrontados os dados do CADASTRO BASE, com

relacdo a verificagdo in loco, detalhada a seguir.

A atividade de verificag&o in loco devera ser realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
para aferir a Convergéncia dos Dados Prioritarios do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL
(CDp) com relagéo aos ativos de IP realmente instalados em cada uma das Unidades de IP,
seguindo as diretrizes previstas no ANEXO 7 — SISTEMA DE MENSURACAO DO
DESEMPENHO. A CONCESSIONARIA devera obter uma nota superior a 98% (noventa e oito
por cento) para aceite do CADASTRO BASE. Nesta afericdo e céalculo ndo sera considerado

o Indicador de Convergéncia dos demais dados do Cadastro (Cds).

A amostra das vistorias devera ter tamanho minimo conforme estabelecido na Norma ABNT
NBR 5426, nivel geral de inspecdo 2 (dois). O plano de amostragem para afericdo da
gualidade do cadastro base deve estabelecer, previamente, a metodologia de definicdo dos
lotes em aderéncia as diretrizes estabelecidas na Norma ABNT NBR 5426/1985.

A CONCESSIONARIA devera proceder com os ajustes do CADASTRO BASE para todas as

divergéncias encontradas.

Na hipétese de reprovacdo do CADASTRO BASE devera ser sorteada uma nova amostra
para verificacdo in loco nos moldes da procedimentos previamente aplicados na primeira

verificacao.
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7.2 Cumprimento dos Marcos da Concessao

A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE da conclusdo de cada
MARCO DA CONCESSAO, com os documentos que comprovem o cumprimento das
condicdes previstas neste ANEXO para obtencdo do TERMO DE ACEITE.

Apos o recebimento da notificagdo, o PODER CONCEDENTE deve agendar a realizagéo de
vistoria das instalagbes e equipamentos, observando os prazos e critérios previstos no
CONTRATO e seus ANEXOS.

Cada MARCO DA CONCESSAO s6 sera considerado cumprido caso a CONCESSIONARIA
nédo tenha INDICE DE DESEMPENHO GERAL (IDG), conforme detalhado no ANEXO 7 —
SISTEMA DE MENSURAQAO DO DESEMPENHO, inferior a 0,80 (oitenta centésimos)
apurado no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES mais recente. Caso o INDICE DE
DESEMPENHO GERAL (IDG) nédo tenha atingido o desempenho requerido, 0 marco podera
ser novamente avaliado com base no IDG do periodo subsequente.

Para a comprovacao e o aceite do cumprimento de cada um dos MARCOS DA CONCESSAO,
também deverao ser realizadas verificagcées in loco, adotando-se 0s mesmos procedimentos
baseados na NBR 5426, nivel geral de inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem simples
normal, em amostras dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA previstos como
modernizados, nos respectivos MARCOS DA CONCESSAO, em cumprimento ao
estabelecido no PLANO DE MODERNIZACAO (PM) aprovado pelo PODER CONCEDENTE.
Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que seréo avaliados deveréo ser definidos de forma
aleatéria e aferidos, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela
CONCESSIONARIA mediante aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE previamente a
realizagdo da inspecéo.

Adicionalmente, para cumprimento de cada um dos MARCOS DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar documentos que comprovem a vigéncia da
certificagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA conforme Portaria 20 do INMETRO ou

outra que vier a substitui-la.

Devero ser apresentados pela CONCESSIONARIA, para emissdo do TERMO DE ACEITE:

« Dados fotométricos:
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0 Diagramas com linhas isocandelas de iluminacdo horizontal, bem como

indicacdo de méxima intensidade e 50% da intensidade maxima,;

0 Gréfico polar para os angulos de maxima intensidade luminosa;

0 Arquivo digital de dados fotométricos para cada LUMINARIA e distribuicdo

luminosa especificada;

0 Cdbdigo fotométrico;
0 Curva de distribuicao fotométrica.

» Informacdes técnicas nominais:
0 LUMINARIA:

o Poténcia [W];

o Tenséo de entrada [V];

o Corrente de entrada [A];

o Tenséo de entrada dos médulos eletrénicos (Vcc);
o Corrente de entrada dos médulos eletrénicos (lcc);

o Fluxo luminoso da LUMINARIA [Im];
o Eficiéncia [Im/w] da LUMINARIA,;

o Grau de protecéo IK e IP;

o Tipo de material refrator;

o Tipo de acionamento;

o Fabricante;

o indice de reproduc&o de cor [%];

o Temperatura de cor da luz emitida [K];
0 Driver:

o Tenséo de entrada [V];

o Corrente de entrada [A];

o Tenséo de saida (Vcc);

o Corrente maxima de saida (Icc);

0 Perda maxima para alimentacéo 220 V [W].
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7.3 Funcionamento do CCO

O aceite do funcionamento do CCO sera obtido pela CONCESSIONARIA mediante a
comprovacdo de atendimento a todas as especificacdes, funcionalidades, diretrizes,
infraestrutura de operacdo e da garantia de seguranca da informacéo do sistema conforme
apresentado no item 5.2.

A fim de emitir o TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera avaliar os
documentos comprobatdrios e inspecionar localmente as funcionalidades e a infraestrutura do
CCoO.

7.4 Execucdo das Obras de lluminacéo Especial

O aceite dos projetos de ILUMINACAO ESPECIAL a serem implantados nos locais pré-
determinados, dependerd da emissdo do TERMO DE ACEITE pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE a partir das seguintes diretrizes:

* Conformidade da implantacdo dos projetos executivos aprovados pelo PODER

CONCEDENTE através de verificagdo in loco;

+ Licencas e autorizacdes para implantagédo, quando aplicavel;

* Cumprimento de todas as especificacdes de equipamentos e materiais estabelecidas
no ANEXO XX --DIRETRIZES PARA ILUMINAQAO ESPECIAL;

+ Apresentacdo das certificagcbes e ensaios dos equipamentos e materiais a serem
implantados para ILUMINACAO ESPECIAL.

7.5 Funcionamento do Sistema de Telegestao
O procedimento de ACEITE por parte do VERIFICADOR INDEPENDENTE com relagéo ao
funcionamento do SISTEMA DE TELEGESTAO devera ser baseado em:

i.  Verificacdo in loco de amostra de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com
SISTEMA DE TELEGESTAO instalado segundo os procedimentos e diretrizes
estabelecidos pela ABNT NBR 5426, nivel geral de inspe¢do (dois) e plano de
amostragem simples normal com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 1 (um). A
verificacdo devera apurar o cumprimento de todas as funcionalidades previstas no
item 5.8;

i. Avaliagédo das certificagbes dos equipamentos e dos componentes do SISTEMA DE
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TELEGESTAO por 6rgio competente de fiscalizac&o;

ii. Avaliacdo da rede de conectividade do SISTEMA DE TELEGESTAO de forma a
apurar a comunicagdo bidirecional entre o0 CCO e o dispositivo de controle do
SISTEMA DE TELEGESTAO no PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que serdo avaliados deverdo ser definidos de forma
aleatéria e aferidos, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e, na auséncia deste, pela
CONCESSIONARIA para aprovacéo do PODER CONCEDENTE previamente a realizacéo da
inspecao.

O procedimento de aceite do funcionamento do SISTEMA DE TELEGESTAO deveréa ocorrer
nas etapas intermediarias de cumprimentos do MARCOS DA CONCESSAO bem como ap6s
o término do ultimo MARCO DA CONCESSAO.

7.6 Desmobilizagdo operacional
Para realizacdo das analises dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, deve-se definir

guantitativos para inspecado amostral de acordo com a norma ABNT NBR 5426.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera através de andalise amostral com trés amostras

distintas:

. Verificar acuracidade das informagdes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

. Verificar vida-Gtil das LUMINARIAS de, no minimo, 22 (vinte e dois) meses contados a

partir da data prevista do advento do termo contratual;

. Verificar nivel de atendimento a Norma ABNT NBR 5101 de, no minimo, 95%.

A definicdo das luminarias para composicdo das amostras devera ser realizada de forma
aleatdria pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, e deve respeitar as seguintes condi¢des:

(i) conter PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em diferentes anos,
contemplando no minimo um PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA instalada em
cada ano da CONCESSAO;

(i) A amostra também deve ter em sua composicdo PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA de diferentes classes de iluminacéo de veiculos e pedestres;
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(iii) Constar na amostra lumindrias de diferentes modelos, poténcias e fluxos

luminosos.

7.6.1 Conformidade das informacdes do CADASTRO

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera fazer a verificacdo da acuracidade das
informac6es registradas no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

por meio da comprovacao através dados coletados in loco.

Para fazer esta andlise in loco deve-se definir um quantitativo para inspe¢do amostral de
acordo com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecao geral 3 (trés), plano de amostragem
dupla normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 250 (duzentos e cinquenta)
considerando o total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

As informacdes a serem verificadas, para cada um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
da amostra séo:

(i) Modelo da Luminaria;

(i) Poténcia;

(iii) Logradouro;

(iv) Altura de instalacdo da LUMINARIA;
(v) (v) Projec&o horizontal da LUMINARIA.

A acuracidade das informac6es deve ser de no minimo 95% (noventa e cinco por cento). Caso
o resultado seja menor que o minimo estipulado a CONCESSIONARIA devera realizar um
novo CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINA(}AO PUBLICA conforme apresentado
neste ANEXO.

Caso seja necessario a realizacdo de um novo CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, este devera ser analisado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE
através de andlise amostral. Para fazer esta analise in loco deve-se definir um quantitativo
para inspecdo amostral de acordo com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecao geral 3
(trés), plano de amostragem dupla normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 250
(duzentos e cinquenta) considerando o total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA. A
acuracidade deste novo CADASTRO deve ser de no minimo 95%, em relacao as informacdes

coletadas in loco.
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7.6.2 Verificag@o da vida util remanescente de cada um dos pontos da amostra.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverad comprovar a vida (til remanescente de cada um
dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA da amostra. A comprovacdo deve ser realizada
através de analise documental das especificacdes técnicas dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA.

Para a comprovacgdo da vida Util remanescente deve-se definir um quantitativo para inspecao
amostral de acordo com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecéo geral 3 (trés), plano de
amostragem dupla normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 0,065 (sessenta e
cinco milésimos) considerando o total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE, com base nas analises dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA instalados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAC;AO PUBLICA, devera indicar o
percentual de luminarias da amostra que apresentaram vida Gtil remanescente abaixo do
esperado conforme sua certificagdo. Adicionalmente a isso, devera apresentar a vida util

remanescente média de cada amostra.

Caso constatado nas amostras luminarias com vida Gtil remanescente abaixo do exigido, a
CONCESSIONARIA devera proceder com a substituicio dos modelos das luminarias
existentes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA na mesma propor¢cdo da
amostra em que se encontra luminarias com vida (til abaixo do exigido. A CONCESSIONARIA
deverd apresentar plano de substituicdo das luminarias para aprovagdo do PODER
CONCEDENTE com finalidade de entregar, ao fim do CONTRATO, luminarias com vida (util

remanescente minima de, no minimo, 22 (vinte e dois) meses.
7.6.3 Nivel de Atendimento a Norma ABNT NBR 5101

A comprovacéo do nivel de atendimento a Norma ABNT NBR 5101 de, no minimo, 95% deve
ser realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE através da coleta de medicdes de

iluminancia média minima “Emep,mn”, € do fator de uniformidade minimo “U”.

Para realizac&o das analises dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, em relag&o ao nivel
de atendimento da norma deve-se definir um quantitativo para inspe¢cdo amostral de acordo
com a norma ABNT NBR 5426, nivel de inspecéo geral 3 (trés), plano de amostragem dupla
normal e com NQA (Nivel de Qualidade Aceitdvel) de 250 (duzentos e cinquenta)
considerando o total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.
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A coleta de informacdes deve ser realizada para todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA da amostra considerando o espaco entre este e os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA adjacentes dos dois lados.

Para verificagdo do nivel de atendimento a norma deve ser cumpridas todas as exigéncias de
parametros de iluminancia média minima “Emep,mn” € do fator de uniformidade minimo “U”
conforme estabelecido pela Norma ABNT NBR 5101. O nivel de atendimento a norma deve

ser de no minimo 95%.

Caso constatado na amostra que o nivel de atendimento a norma € menor que 95%, a
CONCESSIONARIA devera apresentar plano para readequacdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para garantir nivel de atendimento minimo de 95%.
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8 OUTRAS OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

Além das obrigacdes definidas no CONTRATO e nos ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera
observar as determinacdes expostas a seguir, mas nao se limitando a essas, que serao
vélidas para todo o PRAZO DA CONCESSAO, fundamentais para a execucdo do
CONTRATO.

8.1 Obrigacdes Gerais:
a. Manter atualizadas a QUALIFICACAO TECNICA e as licencas junto aos 6rgaos

responsaveis;

b. Obter no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da DATA
DE EFICACIA, a seguinte certificag&o:

« CONCESSIONARIA ISO 14.001 - Sistemas de Gestdo Ambiental: a
CONCESSIONARIA devera definir objetivos para diminuicdo ativa do
impacto ambiental causado por sua operacédo, por meio de um sistema de
gestdo ambiental para acompanhamento da execugédo destes objetivos,
com a definicdo de procedimentos que permitam identificar, conhecer,
administrar e controlar os residuos gerados durante o fornecimento de
produtos e SERVICOS, divulgando, entre seu pessoal e a sociedade,
praticas alinhadas com o cumprimento da politica ambiental da
CONCESSIONARIA e com planos de a¢do emergencial e de contingéncia

relacionados aos riscos ambientais envolvidos na operacgao;

c. Encaminhar mensalmente ao PODER CONCEDENTE, um detalhado Relatério
de Execucdo de Servicos, elaborado de acordo com o especificado neste
ANEXO;

d. Prover acesso ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE as especificagbes técnicas dos materiais, equipamentos,
softwares e sua evolucdo em funcdo do desenvolvimento natural das
tecnologias. As especificagcbes devem ser embasadas em normas nacionais
com previsdo de todos os itens que devem ser ensaiados em laboratorios
acreditados pelo INMETRO ou 6rgdos competentes homologados pelo PODER
CONCEDENTE;
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Apresentar todos os certificados, ou cOpias autenticadas, realizados em
laborat6rios acreditados pelo INMETRO ou 6rgaos competentes homologados
pelo PODER CONCEDENTE, dos ensaios para 0 conjunto
reator/LUMINARIA/Iampada/relés e iluminacéo a LED ou novas tecnologias, e

0S ensaios em separado;

Apresentar e submeter a aprovacdo do PODER CONCEDENTE, os projetos
relativos aos servicos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e SERVICOS
COMPLEMENTARES, conforme requerimentos minimos apresentados neste
ANEXO;

Manter controle fisico e eletrénico do patriménio de ILUMINACAO PUBLICA
municipal, atualizando seus dados cadastrais no CADASTRO, imediatamente

apos cada intervencgdo, de qualquer natureza;

Promover a gestdo de terceiros, no intuito de liberar, isolar, proteger areas,
circuitos e interferéncias onde os SERVICOS estdo sendo executados. S&o
exemplos de terceiros: 6rgaos publicos (policias militar e civil), concessionarias
de servicos publicos e empresas privadas (transito, energia elétrica, agua e

esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.);

Buscar, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAOQ, adequar as instalaces
recebidas por ela, em conformidade com 0 CONTRATO e seus ANEXOS;

Obedecer aos procedimentos estabelecidos com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, para a execug¢do de intervencdes na rede de alimentacdo de

energia elétrica;

Observar, no que aplicavel, os termos do CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA e ACORDO OPERATIVO celebrados entre o PODER
CONCEDENTE e EMPRESA

DISTRIBUIDORA;

Promover, no processo de operacdo e manutencdo das instalagcbes, a

substituicdo de materiais e equipamentos para elidir todas as degradacodes e
deterioracbes parciais e/ou completas dos PONTOS DE ILUMINACAO

Pagina 105 de 114



7

mbiental = . elemental D
Engenharia e Consultoria Desenvolvimenta Imobiliério & PPP SOCIEDADE DE ADVOGADOS o CONSORCIO VITAL

PUBLICA, que terceiros, identificados ou n&o, venham a causar, com danos

diretos ou indiretos, atos de vandalismo e outros;

Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execucdo dos
SERVICOS em perfeitas condi¢cbes de uso;

Adquirir todo o material de consumo e pecas de reposicdo que utilizar na
execucdo dos SERVICOS;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes do
PODER CONCEDENTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas

e de seguranca e medicina do trabalho;

Arcar com todas as despesas de impressos, formularios, energia elétrica, agua,
gas, telefone, dentre outros, utilizados nas estruturas operacionais necessarias

para a execugdo dos SERVICOS;

Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de
contingéncia para situacdes emergenciais no CCO e estruturas operacionais,
tais como: falta d’agua, energia elétrica, gas, quebra de equipamentos, greves
e outros, assegurando permanentemente a prestacdo dos SERVICOS do
objeto do CONTRATO;

Atender as exigéncias, recomendacdes ou observacdes feitas pelo PODER

CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso;

Realizar os investimentos e executar os SERVICOS satisfazendo as condi¢des
de regularidade, continuidade, eficiéncia, atualidade, generalidade, conforto,

higiene e cortesia;

Cumprir a legislacéo trabalhista, previdenciéria, de seguran¢a e medicina do

trabalho, quanto aos seus empregados;

Cumprir a legislagdo ambiental e regulamentagédo aplicavel, no &mbito federal,

estadual e municipal;
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aa.

bb.

Promover campanhas educativas, informativas e operacionais aos seus
funcionarios para o adequado cumprimento das obrigacdes assumidas no
presente CONTRATO;

Instalar em cada um dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA uma placa fisica com c6digo numérico
de identificacdo dos pontos, que permita a facil visualizacdo por qualquer
pessoa que se localize ao nivel do solo, sem comprometer a estrutura fisica e
estética. Nos casos em que a INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA
apresentar 2 (dois) ou mais PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
CONCESSIONARIA poderé instalar apenas uma placa de identificacdo cujo
registro devera estar vinculado para cada PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA no CADASTRO;

Identificar os equipamentos de sua propriedade de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade do PODER CONCEDENTE ou de

terceiros;

Fornecer e manter nos locais das obras relacionadas a execucdo dos
SERVICOS, placas, cavaletes de identificagdo e outros tipos de sinalizagéo
adequados, com dimensdes, dizeres e logotipos no padrdo do PODER
CONCEDENTE;

Recompor, ao término de todos os SERVICOS, as condigdes originais do local,
obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, dos
passeios, leitos carrocaveis e demais logradouros publicos danificados em
func&o dos trabalhos executados pela CONCESSIONARIA.

Garantir a usabilidade, desempenho e as caracteristicas funcionais e de
gualidade originais de todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE
ILUMINA(;AO PUBLICA, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, fazendo as

substituicfes e reinvestimentos que se tornarem necessarios para isso;

Garantir a entrega dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ao PODER
CONCEDENTE no final do periodo de CONCESSAO em condigBes técnicas

de operacdo adequada, considerando um plano de atualizacdo tecnol6gica
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continua nas trocas dos equipamentos, aprimorando requisitos de eficiéncia

luminosa e energética, indices operacionais e durabilidade.

8.2 Fiscalizacao
a. Esclarecer e buscar sanar as reclamacdes, exigéncias ou observacgdes feitas
pelo PODER

CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso;

b. Disponibilizar as informagdes por meio eletrdnico acessivel remotamente tanto
pelo PODER CONCEDENTE, quanto pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

8.3 Informagdes e Transparéncia

a. Dar conhecimento imediato de todo e qualquer fato que altere a execucao do

CONTRATO e cumprimento das obriga¢des nele estabelecidas;

b. Apresentar informag6es adicionais ou complementares as que venham a ser

solicitadas;

c. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as

reclamacdes sobre seus SERVICOS, sanando-as no menor tempo possivel.
8.3.1 Seguranca da informacao

A CONCESSIONARIA deveréa contratar as solucdes de terceiros que se fizerem necessarias
e manter as melhores praticas de mercado para garantir que todos os sistemas, subsistemas,
bancos de dados, equipamentos e demais ativos ou itens de configuracdo e componentes
diretos ou indiretos da solucdo sob administracdo da CONCESSIONARIA estejam protegidos

contra acessos indevidos, invasfes e/ou ataques de qualquer espécie.

As medidas de seguranca deverdo ser aplicadas aos sistemas do CCO, aos softwares e
equipamentos de Telegestdo, ao sistema de ERP, na exploracdo de novos servicos e

tecnologias, bem como qualquer outro sistema digital/eletrdnico utilizado na CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera avaliar continuamente se os produtos e servicos adquiridos de
seus fornecedores estdo atualizados e seguros e se nao apresentam vulnerabilidades

conhecidas.
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Sempre que solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera
disponibilizar toda documentacdo referente aos processos de seguranca da informacéo,

estabelecendo suas condi¢des de zelo e confidencialidade.

A CONCESSIONARIA deveréa fazer com que todas as operacdes e coletas de informacdes no
ambito da CONCESSAO gerem gravacdo automatica de arquivo(s) de log e erros no sistema
e armazena-los na base de dados, devendo estes serem entregues ao PODER
CONCEDENTE até o final da CONCESSAO, se houver solicitacéo neste sentido.

A CONCESSIONARIA arcara com os prejuizos derivados de incidentes de seguranca da

informacédo, em toda sua plenitude e alcance, nos termos da legislagéo aplicavel.
e Comunicacgéo de incidentes

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE qualquer incidente
envolvendo seguranga da informacdao, tais como perda de dados, acesso e/ou coleta indevido
de dados, ataques digitais, detec¢éo de virus ou identificacdo de vulnerabilidades em qualquer

software ou equipamento utilizado.
e Registro dos dados

A CONCESSIONARIA devera armazenar copia (backups) dos bancos de dados do sistema,
em padrdes abertos ou de ampla e facil utilizacdo, de forma redundante e fisicamente isolada

em relacdo a operacdo e aos servidores/sistema em nuvem utilizados em producao.

A CONCESSIONARIA é responsavel por qualquer perda de dados, seja devido a falhas ou a

ataques digitais, caso as copias ndo estejam disponiveis adequadamente.
o Dados pessoais

A CONCESSIONARIA devera adotar medidas técnicas e organizacionais especificas para a

protecdo de dados pessoais.

Os dados pessoais coletados no ambito da CONCESSAO deveréo ser coletados somente
para os fins especificos de melhoria e prestacdo dos SERVICOS de ILUMINACAO PUBLICA,
atendendo os principios da finalidade, adequacédo, necessidade, livre acesso pelos titulares,
gualidade dos dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacéo,

responsabilizacdo e prestagcéo de contas.
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O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA dever&o estar em conformidade com toda
a legislacao de protecao de dados pessoais aplicavel.

¢ Dados confidenciais

A CONCESSIONARIA devera tratar sigilosamente todas as informacdes recebidas e/ou
geradas, as quais ndo podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de qualquer
forma ou meio, a ndo ser para o PODER CONCEDENTE e para as necessidades exclusivas
dos trabalhos da CONCESSIONARIA, contidos no presente, salvo em caso de demandas

judiciais.
¢ Rede dedicada

A CONCESSIONARIA devera manter uma rede de comunicacéo dedicada para o CCO e
SISTEMA DE TELEGESTAO. Os canais de comunicacdo devem ser exclusivos e ndo devem

ser compartilhados com a rede corporativa interna ou externa (internet corporativa).

Para pontos de contato entre as redes que sejam estritamente necessarios, a
CONCESSIONARIA devera utilizar tecnologias que garantam a protecdo e isolamento

necessario entre as redes, como, por exemplo, firewalls.
8.3.2 Recursos humanos

A CONCESSIONARIA obriga-se perante o PODER CONCEDENTE quanto ao pessoal a:

i. Fazer seguro do pessoal contra riscos de acidentes de trabalho;
ii. Supervisionar higiene pessoal e a limpeza dos uniformes de seu
pessoal;
iii. Garantir que sua equipe selecionada para a prestacdo dos servicos objeto do
CONTRATO relina 0s requisitos:

a. Qualificacdo exigida para a funcéo;

b. Atendimento aos requisitos legais (licencas, certificados, autorizagcfes legais

etc.), para o desempenho da func¢éo;

c. Conhecimentos suficientes para a correta prestacdo dos SERVICOS.
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Os aspectos de identificacdo empregados e terceiros, frequéncia, greve, seguranca, salde e

prevencédo de riscos trabalhistas estdo descritos nos itens a seguir.
¢ Identificacdo de empregados e terceiros contratados

Todo o pessoal envolvido na prestacdo dos SERVICOS objeto do CONTRATO deverd estar
devidamente uniformizado, demonstrando cuidado com a apresentacdo pessoal, asseio e

higiene, portando, em todo momento, cracha de identificacdo com foto recente.

Submeter a aprovacdo do PODER CONCEDENTE, os padrbes de uniformes e crachas de
identificacao.

E obrigagdo da CONCESSIONARIA o fornecimento dos uniformes, crachas e demais
complementos adequados ao desenvolvimento da prestacdo dos servicos, sem 6nus para o

empregado.
e Frequéncia

A CONCESSIONARIA devera manter atualizado o controle de frequéncia de todos os
funcionarios envolvidos na prestacdo dos SERVICOS, efetuando a reposi¢éo, de imediato,

nos casos de eventual auséncia.
e Greve

No caso de greve que afete a prestacdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA devera
oferecer solu¢des que garantam os SERVICOS minimos imprescindiveis determinados pelo
PODER CONCEDENTE.

Para todos os efeitos contemplados neste documento, a responsabilidade derivada de
trabalhos subcontratados é da CONCESSIONARIA, bem como os custos, quando a greve se

referir a qualquer reivindicagdo do pessoal responséavel pela prestacdo dos SERVICOS.

Na eventualidade de ocorrer quaisquer danos durante manifestacdes e greves do seu pessoal

ou seus subcontratados, a CONCESSIONARIA devera arcar com os custos decorrentes.
e Seguranca, saude e prevencgdo de riscos trabalhistas

A CONCESSIONARIA devera providenciar os exames médicos, exigidos pelas normas
vigentes, a cada 12 (doze) meses ou em periodos menores nos casos previstos em legislacédo

especifica de uma determinada categoria profissional.
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A CONCESSIONARIA é responsavel pelo controle do estado de saide do pessoal
responsavel pela prestacdo dos SERVICOS, devendo providenciar a substituicdo imediata em

caso de doenca incompativel com a funcdo desempenhada.

Devem ser estabelecidos “protocolos de funcionamento para prevencao de riscos” com
antecedéncia suficiente para o inicio dos SERVICOS. Os protocolos devem incorporar
instrucdes para a utilizacdo dos equipamentos de protecdo adequados a atividade a ser
realizada. A CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela aquisicdo e a utilizacdo de tais
equipamentos, sendo também responsavel pelo treinamento do pessoal no que se refere a
utilizacdo de equipamentos de primeiros socorros, sistemas de evacuagdo, sistemas de

protecdo contra incéndios etc.

A CONCESSIONARIA devera apresentar, quando solicitada, copia dos Programas de
Controle Médico de Saude Ocupacional — P.C.M.S.0. e de Prevenc¢ao dos Riscos Ambientais
— P.P.R.A., contendo, no minimo os itens constantes das normas regulamentadoras n®. 7 e
9, respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e Previdéncia

Social, conforme determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22/12/77.

A CONCESSIONARIA devera manter arquivo de exames admissionais, periédicos,
demissionais, mudancgas de fung&o e retorno ao trabalho, conforme preconiza a NR 7, que

compde Portaria n°. 3.214 de 08/06/78 e suas alteragdes.

A CONCESSIONARIA devera manter registro de seguranca e satde ocupacional, conforme
preconiza a NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compde a Portaria n® 3.214 de

08/06/78 e suas alteracoes.

A CONCESSIONARIA sera responsavel por estabelecer e implantar um “Plano de
Emergéncia/Contingéncia” perante possiveis nao conformidades, tais como: no fornecimento
energeético, gas, vapor, quebra de equipamentos, greves e outros, assegurando a manutencao

dos servicos.
O Plano de Emergéncia/Contingéncia deverd incluir, entre outros:
* Plano de evacuacao de incéndios, com a realizacdo de simula¢fes de evacuacao, e

posterior avaliagdo que deverd medir a adequacédo do grau de treinamento da equipe

e o conhecimento das medidas que devem ser tomadas;
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+ Esquemas alternativos de trabalho, com vistas a assegurar a correta continuidade
dos SERVICOS prestados. O Plano de Emergéncia/Contingéncia devera ser
atualizado anualmente, adequando-se as obrigacdes e diretrizes impostas pelas
normas vigentes, as mudancas de diretrizes do PODER CONCEDENTE, as novas

tecnologias, dentre outros.

A CONCESSIONARIA devera consultar as autoridades da Prefeitura, Policia, Bombeiros,
Defesa Civil, dentre outros, para definicdo das suas estratégias relativas a seguranca do

trabalho, em especial quanto a elaboracéo do Plano de Emergéncia/Contingéncia.

8.4 Portal Transparéncia PPP

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar, gerenciar e manter ativo, durante todo o periodo
da CONCESSAO um portal online para compartilhamento de informacdes, noticias e
documentos diretamente relacionados & CONCESSAO para o publico em geral. Todos os
documentos disponibilizados devem estar abertamente disponiveis para download sem

necessidade de cadastro ou registro prévio.

A CONCESSIONARIA devera divulgar no portal online, minimamente os seguintes

documentos:

i. Plano de Operacéo e Manutencdo;

ii. Plano de Modernizacao;

iii. Relatério Trimestral de Desempenho;

iv. TERMOS DE ACEITE emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou PODER
CONCEDENTE;

v. Contrato da CONCESSAO;

vi. Termos Aditivos ao Contrato da CONCESSAO;

vii. Contratos de ATIVIDADES RELACIONADAS;

viii. Demonstracdes Financeiras/Contabeis da CONCESSIONARIA.

N&o serdo divulgados documentos em versdes preliminares que ainda irdo passar por um
processo de andlise e/ou validagdo do PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA,
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VERIFICADOR INDEPENDENTE ou outros 6rgdos. Os relatérios e planos podem ser
publicados em versao resumida, contendo apenas 0s pontos mais relevantes e as diretrizes

aplicadas.
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